

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019-05400 ze dne 20. 12. 2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami:

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. 6502790257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3275

zastoupena ve věcech smluvních Ing.

generální ředitelkou

zastoupena ve věcech technických:

horný konzultant

zastoupena v předávacím řízení:

generální ředitel hotelu

(dále jen „OBJEDNATEL“) na straně jedné

č. obj.: 2020-05978

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem Střemčadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 00030520

DIČ: CZ00030520

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 213966597/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka DrXXXVIII 431

zastoupená ve věcech smluvních:

představenstva

předseda představenstva

zastoupena ve věcech technických:

projektový manažer

(dále jen „ZHOTOVITEL“) na straně druhé.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2019 Smlouvu o dílo č. 2019-05400 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a montáž atypického a typického nábytku jako vybavení pokojů v celkovém počtu 54 pokojů ve 2. patře hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre na adrese Na Pankráci 15/1684, 140 21, Praha 4 (dále jen „Hotel“), včetně všech souvisejících stavebních a montážních prací, dopravy, manipulací stavebních přípomocí a likvidaci odpadů (dále jen „DÍLO“). Podrobná specifikace Díla byla učiněna součástí přílohy č. 1 – oceněný výkaz výměr a položky nábytku; a přílohy č. 2 – dokumentace spol. ASLB Smlouvy.
- 1.2 Cena za realizaci DÍLA byla smluvními stranami stanovena dohodou v části bez DPH (jako cena pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu DÍLA.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019-05400 za účelem úpravy sjednané ceny za realizaci DÍLA z důvodu zrušení dodávky některých dodávek a prací a provedení víceprací (to vše dále jen „vícepráce“), čímž dochází ke změně rozsahu předmětu DÍLA stanoveného Smlouvou, a za účelem sjednání pozdější doby dodání některých položek nábytku specifikovaných v Příloze č. 4 (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Předmět dodatku – vícepráce/méněpráce

- 2.1 Méněpráce vznikly v důsledku zrušení skříněk na hasicí přístroje, grafických panelů a nedodání křesla. Méněpráce jsou upraveny dle specifikace uvedené ve změnovém listu a zjišťovacího protokolu předloženém Zhotoviteli k fakturaci, které jsou součástí Přílohy č. 1, 2 a 5 tohoto Dodatku č. 1. Celková částka bez DPH.
- 2.2 Vícepráce vznikly v důsledku úpravy původního architektonického zadání a doplnění chybějících položek, a to o nové koše, držáky TV, úchytky pro skříně, závěsy, křesla. Celková částka víceprací
- 2.3 Méněpráce a vícepráce byly provedeny oproti původnímu zadání rozsahu předmětu DÍLA na základě dohody smluvních stran a v souladu s položkovým rozpočtem – zjišťovacím protokolem, který tvoří součást Přílohy č. 5 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že sjednané méněpráce mohou být technicky i ekonomicky odděleny od původního zadání DÍLA, přičemž nejsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy.

III.

Úprava ceny

- 3.1 Cena za méněpráce je sjednána dohodou smluvních stran a stanovena soupisem méněprací (Přílohy č. 2 tohoto Dodatku) odsouhlasené oběma smluvními stranami
- 3.2 Cena víceprací je dohodnuta a odsouhlasená oběma smluvními stranami v celkov
- položky navýšení smluvní ceny jsou vyčísleny v příloze č. 3 tohoto Dodatku.
- 3.3. V součtu se jedná o méněpráce ve
- 3.4 Původně sjednaná celková Cena za DÍLO ve se s ohledem na změnu rozsahu DÍLA
o méněpráce a vícepráce uvedené v Příloze č. 1 snižuje i a nová souhrnná Cena za
DÍLO tak celkem
) DPH bude k Ceně za DÍLO připočtena v zákonné výši dle platných předpisů, v době uskutečnění
zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že cena méněprací byla ze strany Zhotovitele odečtena v rámci fakturace DÍLA, která v souladu s fakturou dne 18.03.2017 i ceny za DÍLO představující vícepráce specifikované v Příloze č. 3 položkový rozpočet víceprací, z DPH, a částka cen za DÍLO a představující cenu za dosud nedodané položky dle čl. V této smlouvy (která činí budou fakturovány samostatně v souladu s čl. 9 Platební podmínky a fakturace dle Smlouvy.

V.

- 5.1 Smluvní strany se dále dohodly na následující změně termínu plnění týkající se níže uvedených položek nábytku blíže specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy:
- a) F.02 závěsy na pokoj šíře 3,9 m,
F.02a závěsy na pokoje šíře 4,775 m,
F.02b závěsy na pokoj šíře 3,765 m,
budou dodány Zhotovitelem do 30. 5. 2020.
- b) M.02 křeslo
budou dodány Zhotovitelem do 5. 10. 2020.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- 6.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 6.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 6.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 6.5 Smluvní strany potvrzují, že se s Dodatkem seznámily, nemají k němu připomínek, přičemž je výsledkem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 6.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
- Příloha č. 1** **Změnový list a rekapitulace**
 - Příloha č. 2** **položkový rozpočet méněprací**
 - Příloha č. 3** **položkový rozpočet víceprací**
 - Příloha č. 4** **položkový rozpočet dodávek s prodlouženým termínem dodání**
 - Příloha č. 5** **Položkový rozpočet - zjišťovací protokol zhotovitele**

V Praze dne 21. 5. 2020

V Praze dne __. __. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
řezvozpracující výrobní družstvo
Stromořadí 1098
MĚŘICE NAD RČ
200030520

Generální ředitelka

předseda představenstva

mistopředseda představenstva

Kongresové centrum Praha, a. s.

Dřezvozpracující výrobní družstvo