




Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 289/MO/2020 uzavřené dne 16. 3. 2020, týkající se stavební akce:

„Křesťanská základní škola, náměstí Svobody 3, Jihlava – Oprava oplocení.“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou,
náměstkem primátorky
Oprávněný k podpisu smlouvy: 
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka
Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800
- I.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava**, spol. s r.o., Pávovská 913/12a,
586 01 Jihlava
Zastoupený: Bc. Karlem Löfflerem – jednatelem
IČO: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
Bankovní spojení: MONETA Money banka, a.s.
Číslo účtu: 218311338/0600
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: 
za zhotovitele: 

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 289/MO/2020.

V článku II. 1. se doplňuje odstavec b) v tomto znění:

b) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní cenové nabídce zhotovitele ze dne 11. 3. 2020, č.j.: MMJ/MO/56471/2020, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Nebylo provedeno osazení 2 ks sloupků oplocení, nebyla provedena dodávka a montáž pletiva ve dvou řadách pomocí napínacího systému, byla provedena

výroba a montáž plotových rámu s pletivem včetně souvisejících stavebních prací.

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 60.690,00 Kč

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 59.303,00 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

| | |
|---|----------------|
| Cena činí: | |
| Cena díla dle SOD bez DPH: | 245.368,00 Kč |
| Méněpráce: | - 60.690,00 Kč |
| Vícepráce: | + 59.303,00 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH | - 1.387,00 Kč |

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 243.981,00 Kč


Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 289/MO/2020 uzavřené dne 16. 3. 2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: -5. 06. 2020



V Jihlavě dne: -5. 06. 2020

