

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 24. 6/11/19
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 46/2/19/20; 214 3033226121
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu 16.1.2019

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, tel.: 602 110 499 zástupce investora

1.2 Dodavatel:

Obchodní firma:

HL Bohemia s.r.o.

Se sídlem: Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: pan Jaroslav Lapeš, jednatel
IČ: 242 37 451
DIČ: CZ24237451
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25870
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-4582840277
Tel.: +420 60662727
e-mail: hlbohemia@email.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Lapeš, tel.: 606627297

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět prací

Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele práce:

**„Interiér 1.NP, terénní úpravy a zpevněné plochy ZUŠ č.p. 214,
Horní Slavkov“**

3 Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací z důvodu přerušení prací, kvůli nepříznivým klimatickým vlivům.

Původní termín dokončení prací:

11.1.2019

Dodatek č.1 mění termín dokončení na:

31.1.2019

4 Cena služeb

Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu více prací na zámečnických konstrukcích.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

489 993,00,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem č.1 o tuto částku:

7 676,00,- Kč Bez DPH

Cena za dílo vč. dodatku č.1:

497 669,- Kč bez DPH

602 180,- Kč vč. DPH

5 Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 11.1.2019


Objednatel



Alexandr Terek
starosta

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Dodavatel



Jaroslav Lapeš
jednatel

Položkový rozpočet - přípočty

Stavba

Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214

Objekt

030 - SO 20 Terénní úpravy a zpevněné plochy

767 - Konstrukce zámečnické

7 675,80

71	K	76716121 1	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	0,428	80,00	34,24
72	M	M-767- 010	zábradlí z ocelových profilů dl. 6472 mm v. 900mm vč. pozinkování a povrchové	kg	35,880	212,00	7 606,56
73	K	99876710 1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,035	1 000,00	35,00

Celkem Kč bez DPH 7676,00
 DPH 21% 1612
 Celkem Kč s DPH 21% 9288,0