

DODATEK č. 1
k Prováděcí smlouvě

I/34 Pelhřimov, západní obchvat DSP/IČ, VD-ZDS, AD

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: **12PT-002157**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **20-159**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, jehož předmětem je změna doby plnění.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM. Předmětem této Prováděcí smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro akci **I/34 Pelhřimov, západní obchvat ve stupni DSP/IČ, VD-ZDS, AD.**
2. Smluvní strany se ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek dohodly na změně termínů plnění pro dokončení díla stanovených v článku III Prováděcí smlouvy takto:

Původní znění článku III Prováděcí smlouvy:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP
Podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení (včetně kompletní dokladové části)	do 12 měsíců od předání čistopisu DSP
Čistopis DSP	do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu čistopisu
Koncept VD-ZDS	8 měsíců od pokynu Objednatel k zahájení prací
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 1 týdne od odsouhlasení konceptu čistopisu
Autorský dozor	Na vyzvu Objednatel, v průběhu realizace stavby

se ruší a nahrazuje takto:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	8 měsíců od data zahájení prací, které Objednatel sdělí Zhotoviteli nejméně 1 měsíc před tímto datem
Koncept čistopisu DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP
Podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení (včetně kompletní dokladové části)	do 12 měsíců od předání čistopisu DSP
Čistopis DSP	do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu čistopisu
Koncept VD-ZDS	8 měsíců od pokynu Objednatel k zahájení prací na této dílčí části zakázky
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 1 týdne od odsouhlasení konceptu čistopisu
Autorský dozor	Na vyzvu Objednatel, v průběhu realizace stavby

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.