

## DODATEK Č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 26-951-1/15/PD

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 Ing. Vladimírem Němčanským,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ 00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: [REDACTED], prokurista společnosti

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. objednatele 26-951-1/15/PD ze dne 25.5.2015, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „Podhorský potok, Palkovice, km 0,000-0,500“

## I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Lesy České republiky, s. p.**

sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ 00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: [REDACTED] prokurista společnosti

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II. Doba plnění, odstavec č. 1, se mění takto:**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **květen 2015**

Jednotlivé dílní části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- **geodetické zaměření** stávajícího koryta toku **30.06.2015**
- **stanovení přesných – maximálních záborů pozemků,** **31.08.2015**
- **zajištění podkladů** pro uzavření smluv a smlouvách budoucích kupních **31.12.2015**
- **termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)** **31.01.2016**
- zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení KÚ, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF a LPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv **30.04.2016**
- **termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**  
**do 3 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele**
- **termín předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**  
**do 2 měsíců po odevzdání DSP**

Důvodem změny termínu odevzdání PD ve stupni DSP a DPS jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy mezi investorem stavby LČR, s.p. a vlastníky pozemků Farnost Palkovice a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 26-951-1/15/PD. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 1. 8. 2016


V Brně dne 1.8.2016

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Za zhotovitele, Regioprojekt Brno, s.r.o.



.....  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku



.....  
prokurista

