



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: : SD/2019/0243

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem RNDr. Jiřím Čerovským, primátorem a

ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZRUP Příbram a.s.

IČ:45147761

DIČ:CZ45147761

se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1459,

zastoupená Mgr. Libor Dubský, statutární ředitel

bankovní spojení: ČSOB Příbram, č.ú. 71013263/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele **SD/2019/0243** (dále jen „Smlouva“)

„Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou“

II. Předmět Dodatku č.4

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází ke změně ceny za dílo. Proto se Dodatkem č. 4 upravuje předmět plnění o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo ZL 9 a ZL 10 a v rekapitulaci.

III. Článek 4.1. Cena díla se mění takto :

Původní text:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH:	25 910 166,88 Kč
(slovy dvacetpětmilionůdevětsetdesttisícstošedesátšest korun českých, osmdesátosm haléřů)	
DPH:	5 441 135,05 Kč
(slovy pětmilionůčtyřistačtyřicetjednatisícstotřicetpět korun českých, pět haléřů)	
Cena Díla celkem včetně DPH:	31 351 301,93 Kč
(slovy třicetjednamilionůtřicetapadesátjednatisícstřicetjeden korun českých devadesát tři haléřů)	

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Méněpráce: 1 178 430,95 Kč bez DPH, t.j. 1 425 901,45 Kč s DPH

Vícepráce: 479 677,80 Kč bez DPH, t.j. 580 410,14 Kč s DPH

snížení ceny za dílo oproti SOD činí:

698 753,15 Kč bez DPH, t.j. **845 491,31 Kč s DPH**

se nahrazuje textem:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH:	25 915 165,26 Kč
(slovy dvacetpětmilionůdevětsetpatnácttisícstošedesátšest korun českých,	

dvacetšest haléřů)

DPH: 5 442 184,71 Kč

(slovy pětmilionůčtyřistačtyřicetdvatisícstoosmdesátčtyři korun českých, sedmdesátjedna haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 31 357 349,97 Kč

(slovy třicetjednamilionůtřistapadesátsedmtisíctřistačtyřicetdevět korun českých, devadesátseven haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Méněpráce: 8 685,00 Kč bez DPH, t.j. 10 508,85 Kč s DPH

Vícepráce: 13 683,38 Kč bez DPH, t.j. 16 556,89 Kč s DPH

zvýšení ceny za dílo oproti dodatku č.3 činí:

4 998,38 Kč bez DPH, t.j. **6 048,04 Kč s DPH**

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.

Při řešení tohoto **Dodatku č. 4** bylo postupováno v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, Zákona 134/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222 odst. 4 a 7 tohoto zákona.

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst.4

Méněpráce: 8 685,00 Kč bez DPH, t.j. 10 508,85 Kč s DPH

Vícepráce: 13 683,38 Kč bez DPH, t.j. 16 556,89 Kč s DPH

Absolutní částka: 27 065,74 Kč s DPH, tj. 0,018 % z ceny za dílo dle SoD.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.4

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0243 nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 4 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnové listy č. ZL 9 a ZL 10 včetně rekapitulace.

V Jablonci nad Nisou dne: 25.5.2020

za Objednatele

V Příbrami dne: 25.5.2020

za Zhotovitele

.....
RNDr. Jiří Čeřovský
primátor

.....
Mgr. Libor Dubský
statutární ředitel

.....
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby