

Název akce a další identifikace

Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou

Změnový list č.: **10**

Datum: 29.04.2020

Název změny: stožárová výstroj sloupů VO

Popis změny:

do sloupů VO je nutná vyměněna stožárové výstroje - stávající je v havariním stavu

Zpracoval: Vladimír Veselý

Investor: Město Jablonec nad Nisou

Důvod:

vícepráce
neoceněné v SOD

~~záměr~~
objednatele

~~opomenutí v~~
v projektové
dokumentaci

~~chyba~~
zhotovitele

~~vyšší~~
moe

~~jiné~~
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Celkem bez DPH 5000,00 Kč

DPH 21% 1050,00 Kč

Celkem vč.DPH 6050,00 Kč

Předkládá jménem zhotovitele: Vladimír Veselý

Podpis

POTVRZENÍ ZMĚNY

jméno:

datum:

podpis

Projektant/Autorský dozor

ing.Vladimír Malý

Technický dozor investora:

ing.Jan Hájek

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Investor:

jméno:

datum:

podpis:

MMJN: ing.Pavel Sluka

MMJN: Miroslav Kopecký

Zakázka:

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	5 000,00		1 050,00	6 050,00
021: Silnoproud	5 000,00		1 050,00	6 050,00
Celkem (bez DPH)	5 000,00			
DPH	1 050,00			
DPH 21 % ze základny: 5 000	1 050,00			
Celkem (včetně DPH)	6 050,00	stožárová výstroj sloupů VO		
absolutní méněpráce	0,00			
absolutní vícepráce	5000,00			
celkem	5000,00			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01						5 000,00		–
021: Silnoproud						5 000,00		–
1.	021001	D+m stožárová výzbroj pro stožáry VO	kus	5,0	700,00	3 500,00		–
2.	021002	D+m zemní svorka	kus	5,0	300,00	1 500,00		–