

# Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

## Smluvní strany

**Objednatel** **Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675**  
se sídlem: Husova 675, Hořice 50801  
IČO 60116871  
DIČ CZ60116871  
zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** **TIMRA s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 36654  
se sídlem Semtín 85, 530 02 Pardubice  
IČO 04806859  
DIČ CZ04806859  
zastoupený Jan Kafka, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

## Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné s názvem „Snižování energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu (ZL) č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů č. 2 a 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Projekt je psolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce v Kč bez DPH	5.457.909,69
Cena díla dle čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo - ocenění prostředků povinné publicity v Kč bez DPH	1.000,00
Celková cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.458.909,69
Vícepráce dle dodatku č. 1	230.729,37
Méněpráce dle dodatku č. 1	149.229,37
Cena díla dle čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo - ocenění prostředků povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	5.539.409,69
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	5.540.409,69
DPH v Kč samostatně	1.163.486,03
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	6.703.895,72

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Projekt je psolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

**Příloha č. 1 Změnové listy č. 1-3**

Za objednatele v Hořicích dne 4.6.2020

.....  
Ing. Petr Malý, ředitel

Střední průmyslová škola  
kamenická a sochařská,  
Hořice, Husova 675  
IČO 60116871 DIČ CZ60116871  
Telefon 493 623 226 -3-

Za zhotovitele v Pardubicích dne 4.6.2020



Timra s.r.o.  
Semtín 85 530 02 Pardubice  
IČO : 04806859 \* info@timra.cz  
Jan Kafka, jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 458 909,69 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 81 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 81 500,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	81 500,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	81 500 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	1,49 % ≤ 15,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 458 909,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 458 909,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6



<b>Smluvní cena</b>		<b>5 458 909,69 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	149 229,37 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>POSUDEK OK</b>
Cena nových položek	149 229,37 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	149 229 Kč ≥ 149 229 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	<b>+ 81 500,00 Kč bez DPH</b>
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	<b>81 500,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	<b>5 458 909,69 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	<b>5 540 409,69 Kč bez DPH</b>
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	<b>5 540 409,69 Kč bez DPH</b>


Výpočet provedl/a: Jan Baše



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>				číslo OZ: 1
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.			
Investor:	SPŠKS, Husova 675, Hořice	Datum: 2.4.2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	D.1.1.c.2 – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			
<b>Předmět změny: Změna hlavní hydroizolační vrstvy ploché střechy</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Navrhuje se změna použitého materiálu hlavní hydroizolační vrstvy zatepované střechy. Vzhledem k vývoji stavebnictví a novým poznatkům, se v roce 2016 navržená hydroizolace z asfaltových pásů zamění za hydroizolaci z měkčeného PVC (PVC-P). Navržená hydroizolace z měkčeného PVC má výrazně vyšší životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tato změna se neprojeví v tepelně technickém posouzení.				
<u>Předmětem změny je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.</u>				
Počet připojených listů specifikací:	-			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222 X	

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

**ING. JINDRA NOVOTNÁ**

autorizovaný inženýr ČKAIT  
energetický specialista

Brožíkova 1684, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 682 17 480 DIČ: CZ6554102115

tel.: 732 557 394, 495 265 812



Příloha:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POŠ**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Změnový list vystavil: Kateřina Kouřilová

Datum: 2.4.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Změna hlavní hydroizolační vrstvy ploché střechy**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Navrhuje se změna použitého materiálu hlavní hydroizolační vrstvy zateplované střechy. Vzhledem k vývoji stavebnictví a novým poznatkům, se v roce 2016 navržená hydroizolace z asfaltových pásů zamění za hydroizolaci z měkčeného PVC (PVC-P). Navržená hydroizolace z měkčeného PVC má výrazně vyšší životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tato změna se neprojeví v tepelně technickém posouzení.

Předmětem změny je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.-

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 149 229,37 Kč

149 229,37 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč

Bez změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 2. 4. 2020

Datum: 2. 4. 2020



Timra s.r.o.

Semtín 85, 530 02 Pardubice  
ICO: 04806859 • info@timra.cz

## Příloha č.1 k OZ: 1

		Položkový rozpočet - původní položky						
	D	712	Povlakové krytiny					149 229,37
116	M	62866260	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na polystyren - viz skladba střechy	m2	399,198	150,00		59 879,70
	PP		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na polystyren					
	VV		347,129		347,129			
	VV		347,129*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		399,198			
118	M	62852254	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vyztužený vložkou z polyesterové rohože, podélně vyztužené skleněnými vlákny a s retardéry hoření (t1) - viz skladba střechy	m2	402,476	222,00		89 349,67
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS vyztužený vložkou z polyesterové rohože, podélně vyztužené skleněnými vlákny a s retardéry hoření					
	VV		349,979		349,979			
	VV		349,979*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		402,476			
	D	712	Povlakové krytiny					149 229,37
1	M	R-628	Položkový rozpočet - nové položky	m2	402,476	370,78		149 229,37
			HIF DEKPLAN 76, 1,5mm + VLIES 120g/m2					

CS ÚRS 2018 02
CS ÚRS 2018 02

CS ÚRS 2018 02



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.			
Investor:	SPŠKS, Husova 675, Hořice	Datum: 28.4.2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	CN ze dne 22.4.2020			
<b>Předmět změny: Grafická úprava severní stěny domova mládeže a stěn lodžii</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Grafické doplnění jmen významných absolventů školy na stěnu objektu, včetně dodávky šablon. Provedení dle grafického návrhu zadavatele. Na pohledové straně lodžie okolo lodžiové sestavy dveří s oknem bude pro zachování původního rázu budovy doplněna dekorativní stěrka v dekoru dřeva.				
Počet připojených listů specifikací: _				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

*Handwritten signature in pink ink*

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

*Handwritten signature in pink ink*

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

**ING. JINDRA NOVOTNÁ**  
autorizovaný inženýr ČKAIT  
energetický specialista  
Brožíkova 1684, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČ: 682 17 480 DIČ: CZ6554102115  
tel.: 732 557 394, 495 265 812

*Handwritten signature in pink ink: SOUHLASÍM*

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Kateřina Kouřilová	
Datum:	28.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Grafická úprava severní stěny domova mládeže a stěn lodžii</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Grafické doplnění jmen významných absolventů školy na stěnu objektu, včetně dodávky šablon. Provedení dle grafického návrhu zadavatele. Na pohledové straně lodžie okolo lodžiové sestavy dveří s oknem bude pro zachování původního rázu budovy doplněna dekorativní stěrka v dekoru dřeva.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>33 500,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>33 500,- Kč</b>	<b>Bez změny</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 <b>TIMRA</b> Timra s.r.o. ® Semtín 85, 530 02 Pardubice IČO : 04806859 • info@timra.cz	
Datum: 28.4.2020	Datum: 28.4.20	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Příloha č.1 k OZ: 2

## Položkový rozpočet - původní položky

Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Cena celkem	Cen. Soustava
Pol1	<i>Dekorativní stěrka</i>	m2	37,920	110,76	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
Pol2	Provedení jmen a vyobrazení slunce na fasádě slunce + 24 jmen, provedeno přes šablony pomocí silikonové fasády zrnitosti 1,5mm	ks	24,000	698,04	16 753,00	CS ÚRS 2018 02
Pol3	D+M šablon s lepidlem s nano-částicemi šablony s výřezy jmen	ks	24,000	522,79	12 547,00	CS ÚRS 2018 02

**CELKEM: 33 500,00**



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 3

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Investor: SPŠKS, Husova 675, Hořice Datum: 7.5.2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X
----------------------------------	--------	----------	-------	-------------

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Dodávka a montáž zapravení ostění kolem lodžiových výplní + parapet.**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Úprava 8ks stěn kolem lodžiových výplní - nalepení XPS v tl. 2cm, natažení tkaniny R131 a přetažení lepidlem, závěrečná úprava štukovou omítkou + výmalba. Osazení podokenního parapetu s bočními krytkami.

Počet připojených listů specifikací: \_

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

X

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

*Handwritten signature*

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

*Handwritten initials*

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

**ING. JINDRA NOVOTNÁ**

autorizovaný inženýr ČKAIT  
energetický specialista

Brožíkova 1684, 500 12 HRADEC KRÁLOV  
IČ: 682 17 480 DIČ: CZ6554102115  
tel.: 732 557 394, 495 265 812

*SOUHLASÍM*

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Kateřina Kouřilová	
Datum:	7.5.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Dodávka a montáž zapravení ostění kolem lodžiových výplní + parapet.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Úprava stěn kolem lodžiových výplní - nalepení XPS v tl. 2cm, natažení tkaniny R131 a přetažení lepidlem, závěrečná úprava štukovou omítkou + výmalba. Osazení podokenního parapetu s bočními krytkami.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>48 000,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>48 000,- Kč</b>	<b>Bez změny</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  Timra s.r.o. © Semtín 85,530 02 Pardubice ČO : 04806859 • info@timra.cz	
Datum: 7. 5. 2020	Datum: 7. 5. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):