

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C105.1 / 2	Číslo ZBV: 25.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

U vypracování RDS došlo k upřesnění dimenze pro napojení na potrubí, oproti PDPS DN do 150 MM je navrženo DN do 400 MM. Byla upřesněna dobetonávka mezi štěrbinovým žlabem a obrubníkem z betonu C30/37 a celková délka štěrbinového žlabu a nástupního obrubníku.

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu.

Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddelitelné od původní zakázky.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 364,80	35 772,70	31 407,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	27-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	27-05-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	27-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	27-05-2020	podpis

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 25

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 105 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 105.1 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk_BKOM

Změna soupisu prací (SO/PS)

C105.1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	89943.												
75	89946.												
83	91725.												
86	935111-01.												
Nové položky													
101	451315.	P											0
		P											
Celkem								162 142,90	-4 364,80	35 772,70	193 550,80	31 407,90	19,37

Za Zhotovitele:

Datum:

27-05-2020

Za Objednatele:

Datum:

27-05-2020

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO C105.2 – Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C105.2 / 1	Číslo ZBV: 26.1
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Řešení provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby.
Dotčené položky 15, 17

Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 203,01	1 824,95	-378,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
-----------	-------	-------	--------

Správce stavby	jméno	datum	27-05-2020 podpis
----------------	-------	-------	-------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	27-05-2020 podpis
---	-------	-------	-------------------

Zhotovitel	jméno	datum	27-05-2020 podpis
------------	-------	-------	-------------------

Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:
----------------------------	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 26

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 105 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 105.2 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk_obec Žabovřesky

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C105.2

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	56313.												
17	56330.B												
Celkem								185 452,82	-2 203,01	1 824,95	185 074,76	-378,06	-0,20

Za Zhotovitele:

Datum:

27 -05- 2020

Za Objednatele:

Datum:

27 -05- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">C105.2 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">26.3</p>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I etapa“ byl stavební objekt SO C105 Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk stavebním úřadem SO povolen (NPM) dne 10.5.2018, ale poslední stavební povolení pro stavbu „Napojení obslužní komunikace Žabovřeská louky – Brno“ bylo vydáno až 26.9.2018.
 Z výše uvedeného je zřejmé, že změna množství prováděných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I etapa“, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.
 Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.
 Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-508 075,39	123 959,30	-384 116,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	27-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	27-05-2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GRŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	27-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	27-05-2020	podpis

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 26

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 105 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 105.2 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk_obec Žabovřesky

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C105.2

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	17110-01.C												
8	18230-01.												
16	56314.												
25	58920.												
27	917223.												
28	919111.												
Celkem								3 657 263,84	-508 075,39	123 959,30	3 273 147,75	-384 116,09	-10,50

Za Zhotovitele:

Datum:

27-05-2020

Za Objednatele:

Datum:

27-05-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk, MČ ŽABOVŘESKY	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">C105.2 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 1.2em;">26.4</p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1		Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2		Zhotovitel	3		Projektant	4		Supervize
	Paré č.	Příjemce														
1		Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
2		Zhotovitel														
3		Projektant														
4		Supervize														

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
 Ve změně dochází k nezbytné úpravě silniční a chodníkové obruby.
 Dotčené položky : 101

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddělitelné od původní zakázky.

Ekonomická neoddělitelnost souvisí s neoddělitelností technickou a úzkou provázaností a návazností jednotlivých prací. Případné oddělení by navíc komplikovalo přebírání zodpovědnosti z hlediska záruk. Bez provedení těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost a bezpečnost

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 323,70	8 323,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	
		27 05 2020		
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	
		27 -05- 2020		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis	
		27 -05- 2020		
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	
		27 -05- 2020		

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 26

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 105 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 105.2 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk_obec Žabovřesky

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C105.2

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	917224.												
Celkem								0,00	0,00	8 323,70	8 323,70	8 323,70	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

27 -05- 2020

Za Objednatele:

Datum:

27 -05- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník - Svratka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">C112 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">28.4</p>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci zpracování RDS proběhlo upřesnění zadávací projektové dokumentace. Dochází ke změně šachty z betonové na pletovou, v rámci zemních prací došlo odpočtu sejmutí drnů (zahrnuto v SO C014 Příprava území). Naopak v dopracované dokumentaci RDS je doplněna položka rozprostření ornice.
 Dále došlo k upřesnění typu silniční obruby a oproti PDPS je navržena silniční obruba šíř. 150 MM, upřesněna délka zábradlí.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.
 Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-117 896,50	89 129,90	-28 766,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	27 -05- 2020	podpis
Supervize	jméno	datum	27 -05- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	27 -05- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	27 -05- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	27 -05- 2020	podpis

Číslo paré: \

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 28

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 112 - Chodník - Svratka

Číslo a název rozpočtu: C 112 - Chodník - Svratka

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C112

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
26													
27													
29													
101													
102													
103													
Celkem								198 207,90	-117 896,50	89 129,90	169 441,30	-28 766,60	-14,51

Za Zhotovitele:

Datum:

27-05-2020

Za Objednatele:

Datum:

27-05-2020