

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

**Stavba: Zřízení manipulační plochy, garáže BUS, Vilová ulice v
Liberci**

ev. číslo objednatele: **2 024 20 10**
ev. číslo zhotovitele: **10000147253**

27. 12. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ 473 11 975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva
a Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Skanska a.s.,

se sídlem: Křižíkova 682/34 a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303,

DIČ CZ699004845,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 15904,

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Josefem Černým, hlavním stavbyvedoucím

a Jiřím Čiperou, manažerem řízení obchodu, oba dva na základě plné
moci

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 2 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 17.04.2020:

V souvislosti s prováděním opravy přilehlých manipulačních ploch (viz dodatek č.1) byla zjištěna na ploše 450 m² malá únosnost podloží, která neodpovídá technickým požadavkům na zhotovení nových konstrukčních vrstev. Po konzultaci s geotechnikem bude provedena sanace neúnosného podloží hydraulickými pojivy.

A/ Mění se Článek I. – Předmět smlouvy:

Ruší se odst. 1:

1. Předmětem zakázky je provedení části prací na akci pod názvem:

„ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY, GARÁŽE BUS, VILOVÁ ULICE V LIBERCI“

a provedení prací na akci s názvem:

„OPRAVA PŘILEHLÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH“

v rozsahu oceněného výkazu výměr dle přílohy č.1 tohoto Dodatku, který tvoří jeho nedílnou součást.

Nahrazuje se novým zněním:

1. Předmětem zakázky je provedení části prací na akci pod názvem:

„ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY, GARÁŽE BUS, VILOVÁ ULICE V LIBERCI“

a provedení prací na akci s názvem:

„OPRAVA PŘILEHLÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH“

v rozsahu oceněného výkazu výměr dle přílohy č.1 dodatku č.1, který tvoří jeho nedílnou součást.

2. Po vzájemné dohodě se předmět zakázky doplňuje o položku:

„SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV HYDRAULICKÝMI POJIVY“

v rozsahu oceněného výkazu výměr dle přílohy č.1 dodatku č.2, který tvoří jeho nedílnou součást.

B/ Mění se Článek III. – Cen díla

Ruší se původní celé znění článku:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY, GARÁŽE BUS, VILOVÁ ULICE V LIBERCI	
celková cena bez DPH	5 561 626,10 Kč
- OPRAVA PŘILEHLÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	
celková cena bez DPH	2 149 772,50 Kč
- celkem bez DPH	7 711 398,60 Kč
- celkem DPH v platné výši	1 619 393,70 Kč
- celková cena včetně DPH v platné výši	9 330 792,30 Kč

Nahrazuje se novým zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- ZŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY, GARÁŽE BUS, VILOVÁ ULICE V LIBERCI	
celková cena bez DPH	5 561 626,10 Kč
- OPRAVA PŘILEHLÝCH MANIPULAČNÍCH PLOCH	
celková cena bez DPH	2 149 772,50 Kč
- SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV HYDRAULICKÝMI POJIVY	
celková cena bez DPH	403 487,56 Kč
<hr/>	
- celkem bez DPH	8 114 886,16 Kč
- celkem DPH v platné výši	1 704 126,09 Kč
- celková cena včetně DPH v platné výši	9 819 012,25 Kč

D – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ „DODATKU“

Ostatní ujednání „Smlouvy“ zůstávají beze změny

Tento „**Dodatek**“ nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


Příloha č.1 - oceněný soupis prací –

„SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV HYDRAULICKÝMI POJIVY“


V Liberci dne:
za objednatele:

- 2 -06- 2020

V Praze dne:
za zhotovitele:



Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva



Ing. Václav Sosna
člen představenstva.



Ing. Josef Černý



Jiří Čipera
manažer řízení obchodu.