

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5074/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa:

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.
příhrádka 69, 148 01, Praha 414

IČO:

00007064

DIČ:

neplátce

Identifikátor datové schránky:

84taiur

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Číslo účtu:

8908-881/0710

Zastoupená:

Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení
veřejných zakázek, MV-GŘ HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



a

SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo:

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Identifikátor datové schránky:

7sc78va

Zastoupená:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)



u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: vybudování výcvikových objektů pro výcvik základních složek IZS v rámci projektu „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“ (registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 8 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 5/2019 (č. zhotovitele 5074/2019) upravuje následně.

Článek III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy a položkovým rozpočtem, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. II. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	1.302.010,01 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>273.422,10 Kč</u>
Celkem	1.575.432,11 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 1.575.432,00- Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	93.605.167,64 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>19.657.085,20 Kč</u>
Celkem	113.262.252,84 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 113.262.253,- Kč

Slovy stotřináctmilionůdvěstěšedesátdvatisícdvěšestpadesáttřikoron).

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
 - a) Změnové listy včetně položkových rozpočtů ZL č. 23 – ZL č. 57,

V Praze dne - 9 -06- 2020

V Letkově dne - 8 -06- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí oddělení veřejných zakázek
MV-GŘ HZS ČR

