

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: 2300/SD/00067/20

číslo smlouvy zhotovitele: 20-138

**Článek I**  
**Smluvní strany**

**Město Tábor**

se sídlem: **Žižkovo nám. č.p. 2, 390 01 Tábor**

zastoupené: **Ing. Michaelou Petrovou, místostarostkou**

IC: **00253014**, DIČ: **CZ00253014**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**

zastoupeným **xxx. xxxxxx xxxxxxxx, předsedou představenstva**

IC: **45272387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 11.1 Smlouvy o dílo následující Dodatek č. 1 ke stavbě „**D3, MÚK Čekanice – napojení komunikací**“

**Článek II**  
**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany dne 12. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění zpracování technické studie pro stavbu „D3, MÚK Čekanice“ (dále jen „Smlouva o dílo“)
- vláda ČR přijala dne 12. března 2020 usnesení č. 194, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998Sb., o bezpečnosti České republiky, prohlásila na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, rozhodla o přijetí krizových opatření,
- byly naplněny podmínky čl. 7. 9 Smlouvy o dílo, neboť opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s nákazou koronaviru jsou mimořádnou překážkou, kterou

žádná ze smluvních stran nemohla při uzavření Smlouvy předvídat a zhotovitel nebyl objektivně schopen tuto překážku překonat ani při vynaložení vyšších nákladů, za ztížených podmínek nebo prostřednictvím jiné osoby, a zároveň tato překážka vznikla nezávisle na vůli zhotovitele,

- tyto okolnosti měly za následek podstatnou změnu v možnosti zhotovitele po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 17. května 2020, plnit svoje závazky dle Smlouvy o dílo, a
- v důsledku těchto skutečností byly splněny podmínky článku 4.5 Smlouvy dílo, neboť zhotovitel nemohl bez svého zavinění řádně pokračovat v plnění díla,

smluvní strany se, v souladu s článkem 4.5 Smlouvy o dílo, dohodly tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo na prodloužení termínů plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo prokazatelně zhotovovat, takto:

### **Článek III.**

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění pro dokončení díla stanovených v článku 4. 2 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění **článku 4. 2** smlouvy:

*Termín odevzdání díla:*

- *Koncept studie do 30 dnů od podpisu smlouvy*
- *Čistopis studie do 7 dnů od předání, zapracování a schválení připomínek*

se ruší a nahrazuje takto:

*Termín odevzdání díla:*

- *Koncept studie do 16. 6. 2020 (17. 5. 2020 + 30 dní)*
- *Čistopis studie do 7 dnů od předání, zapracování a schválení připomínek*

### **Článek IV.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě je sepsán v čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 má tři strany.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 29.5.2020

V Praze dne 26.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michaela Petrová  
místostarostka města

.....  
xxx. xxxxxx xxxxxxxx  
předseda představenstva