

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Lenkou Boguschovou, pověřenou vedením Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	l.boguschova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710

IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	Xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky : „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem**“.

Důvod vypracování **dodatku č. 4 :**

Změna termínu plnění bod 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín plnění 30.9.2020, **nový termín plnění 31.12.2020** (posun o 3 měsíce).

Po vzájemné dohodě smluvních stran na kontrolním dnu, který se konal dne 12.5.2020, a to z důvodu :

- vyhlášení nouzového stavu, kdy nebylo možné návrh s vlastníky projednávat a vlastníky obesílat prostřednictvím české pošty
- sjednocení konečného termínu pozemkových úprav na termíny dokončování jednotlivých stavebních objektů budovaných při stavbě dálnice D11, aby nedošlo

pozemkovými úpravami k narušení uzavřených smluv a dohod mezi ŘSD a vlastníky (VB, nájemní smlouvy, atd.)

Závěrečná ustanovení

1. **Dodatek č. 4** ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.5.2020

V Praze dne 5.6.2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Lenka Boguschová
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové dne 27.5.2020

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Černý, jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Černožice nad Labem - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	2 000	10 000	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	2	5 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ	ha	167	500	83 500	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 000	108 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	167	500	83 500	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	168	600	100 800	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					395 800	31.1.2019 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	168	800	134 400	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	1 000	5 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	31	500	15 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	900	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	168	850	142 800	31.12.2020 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3 3)	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					327 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	168	300	50 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					50 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	70	1200	84 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					84 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					395 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					327 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					50 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					84 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					857 900 Kč	
DPH 21% v Kč					180 159 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 038 059 Kč

V Hradci Králové dne 27.5.2020

V Hradci Králové dne 27.5.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Lenka Boguschová
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Černý
jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 5.6.2020
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky