

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2020

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ve věcech běžného plnění smlouvy:	XXXXX XXXXX
v technických záležitostech:	XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	XXXXX
čísla účtů:	XXXXX
2. Zhotovitel:	VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO:	469 64 541
DIČ:	CZ46964541
bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:	XXXXX
zastoupen:	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
ve věcech běžného plnění smlouvy:	XXXXX
ve věcech technických:	XXXXX

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského**“ uzavřené dne 23.1.2020 se z důvodů uvedených v technických listech změny (dále jen TLZ) č. 1 – 7 dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla.

II. Předmět Dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.1.2020, ve vazbě na ustanovení odstavce 6 článku III. smlouvy o dílo, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které Objednatel

Mendelova univerzita v Brně

nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobeny zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	37 499 835,73 Kč
Výše DPH 21%:	7 874 965,50 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	45 374 801,23 Kč

Změna:

Celková cena víceprací bez DPH:	653 633,97 Kč
Celková cena méněprací bez DPH:	361 706,08 Kč

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	37 791 763,62 Kč
Výše DPH 21%:	7 936 270,36 Kč
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:	45 728 033,98 Kč

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací je **1 015 340,05 Kč** bez DPH, což představuje **2,69 %** změny závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud by bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Součet hodnot všech změn během realizace předmětné veřejné zakázky je ve výši 2,69 %, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.1.2020 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

V Brně dne 3. 6. 2020

Za Objednatele

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka , příkazce operace

.....
Ing.Libor Sádlik, DiS
kvestor, správce rozpočtu

V Brně dne 3. 6. 2020

Za Zhotovitele

.....
Bc.Ing.Pavel Vašíček, MBA
jednatel společnosti