

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180083
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119160101; 219160101

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa sídla: Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing.arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing.arch. Petr Horáček, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C vložka 38708

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180083 na akci „*MVN Tutleky, obnova vodního díla*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 5. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 10. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 9 329 480,- Kč,

slovy: devětmilionůtřistadvacetdevět tisíc čtyřista osmdesát korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 10. 2018 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 9 329 480,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti dle dodatku č. 2 bez DPH činí 198 147,16 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **9 527 627,16 Kč**

slovy: devětmilionůpětsetdvacet sedm tisíc šest set dvacet sedm korun českých a šestnáct haléřů bez DPH

Zdůvodnění změn

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace akce č. 219160101 *MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla* bylo nutno řešit kolizi stavby s kabelovým vedením k vodárenskému objektu. Existence el. kabelu v dotčeném úseku nebyla uvedena ve vyjádření provozovatele dotčených inženýrských sítí, trasa kabelu nebyla zakreslena ani v podkladech od bývalého správce vodního díla. Kabel byl prostorově v kolizi s umístěním objektu vývaru, je stále funkční a nezbytný pro provoz vodárenského objektu. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit jeho funkčnost a ochranu.

Dále bylo nutno řešit prostorovou kolizi základové spáry sdruženého objektu se základem původního požeráku, který byl oproti předpokladu v projektové dokumentaci masivnější

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180083 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
jednatel