

# **D O D A T E K č. 1**

## **ke smlouvě o dílo č. 26/2010**

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy**

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, ředitel Pozemkového úřadu Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00020478

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

#### **2. Geocart CZ a. s.**

Adresa: Vinařská 460/3, 603 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ / DIČ: 25567179/CZ 25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

**(dále jen „zhotovitel“).**

## Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je na základě sdělení zhotovitele ze dne 10. července 2012 č. j. 122951/2012-MZE upřesnění skutečného počtu měrných jednotek v částech díla 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou a 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou a současně změna dokončení části díla 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. Kalkulace ceny je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**Předmětem dodatku je změna Čl. VII - Cena za provedení díla:**

### Fakturační celek:

1. Přípravné práce - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.

**Měněpráce:** Počet měrných jednotek dle smlouvy je 50 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 44, finanční rozdíl představuje 6 MJ á 2 500,- Kč, tj. snížení o **15 000,- Kč**.

2. Přípravné práce - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou

**Měněpráce:** Počet měrných jednotek dle smlouvy je 42 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 41, finanční rozdíl představuje 1 MJ á 3 500,- Kč, tj. snížení o **3 500,- Kč**.

## Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	<b>774 100,-</b>
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH v Kč	<b>649 200,-</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	<b>336 300,-</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b> <i>/dílní hodnotící kritérium č. 1/</i>	<b>1 759 600,-</b>
DPH v Kč	<b>351 920,-</b>
Celková cena včetně DPH v Kč	<b>2 111 520,-</b>

**Dále je předmětem dodatku změna v termínu dokončení části díla 1. Přípravné práce - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.**

**Termín ukončení této části díla se upravuje takto: do 15. 11. 2012**

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 12. července 2012

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
ředitel  
Pozemkového úřadu Klatovy

.....  
**Mgr. Petr Michek**  
předseda představenstva

## Příloha č. 1 ke SoD 26/2010

### k nabídkové ceně

k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice nad Úhlavou

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>	
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu včetně vyhotovení ortofotomapy	ha	404	<b>200</b>	80 800	31.10.2011
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	354	<b>100</b>	35 400	31.8.2011
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	354	<b>800</b>	283 200	31.10.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	50	<b>2 500</b>	125 000	30.6.2012
	<b>Méněpráce</b> - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	44	<b>2 500</b>	110 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	42	<b>3 500</b>	147 000	30.6.2012
	<b>Méněpráce</b> - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	41	<b>3 500</b>	143 500	

1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení hranic a stabilizace plastovou značkou	ha	0	0	0	0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	404	300	121 200	15.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>774 100</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	354	900	318 600	31.3.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	354	900	318 600	31.7.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31.10.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>649 200</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	354	550	194 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	354	400	141 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>336 300</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	774 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	649 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	336 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 759 600 Kč</b>
DPH	351 920 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 111 520 Kč</b>

V Klatovech dne 12. července 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
ředitel  
Pozemkového úřadu Klatovy

.....  
**Mgr. Petr Michek**  
předseda představenstva