














SOUHRN za změnové listy č.1 - č.6

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objednatel:	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)	22 178 093,00 Kč	
	Změnový list č.1 bez DPH	1 393 554,77 Kč	
	Změnový list č.2 bez DPH	-25 933,61 Kč	
	Změnový list č.3 bez DPH	113 749,11 Kč	
	Změnový list č.4 bez DPH	88 161,54 Kč	
	Změnový list č.5 bez DPH	5 021,61 Kč	
	Změnový list č.6 bez DPH	48 279,34 Kč	
	Cena díla vč. změnových listů bez DPH	23 800 925,76 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel: Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	5.11.2019	
	5.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Krycí listy Změnových listů č.1 - č.6		

Krycí list změnového listu č.1

Předmět díla:		Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice	
Objekt:		SO 110 - Komunikace - zúsoobilé náklady	
Objednatel:		Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice	
Zhotovitel:		„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“	
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 393 554,77 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	5.11.2019	
	5.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		






Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE“

SO 110 Komunikace - způsobilé náklady

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
4	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1211,293	1741,8054	530,51	165,03	199899,68	287450,15	87550,46
5	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	363,388	522,5416	159,15	46,01	16719,48	24042,14	7322,66
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1288,847	1782,0654	493,22	268,85	346506,52	479108,29	132601,77
9	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m ³	25776,940	35641,3084	9864,37	8,96	230961,38	319346,12	88384,74
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2319,925	3207,7178	887,79	87,43	202831,04	280450,76	77619,72
11	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	1071,800	1567,6060	495,81	12,46	13354,63	19532,37	6177,74
14	5646811111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	2143,600	3135,2120	991,61	311,48	667688,53	976555,83	308867,31
15	564871111	Podklad ze štěrku drtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m ²	1166,050	1661,8560	495,81	218,58	254875,21	363248,43	108373,28
16	564952113	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m ²	1071,800	1567,6060	495,81	306,01	327981,52	479703,11	151721,59
17	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	1071,800	1567,6060	495,81	254,65	272933,87	399190,87	126257,00
19	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	2143,600	3135,2120	991,61	11,04	23665,34	34612,74	10947,40
20	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m ²	1071,800	1567,6060	495,81	267,76	286985,17	419742,18	132757,01
21	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	1071,800	1567,6060	495,81	312,57	335012,53	489986,61	154974,08
Celkem za SO 110 Komunikace způsobilé										1 393 554,77

Krycí list změnového listu č.2

Předmět díla:		Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice	
Objekt:		SO 120 - Chodníky - způsobilé náklady	
Objednatel:		Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice	
Zhotovitel:		„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“	
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-25 933,61 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	3.11.2019	
	5.11.2019		
Přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č.2		

Rozpočet ke změnovému listu č.2






Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE“

SO 120 Chodníky - způsobilé náklady

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	122302203	Odšedivění a prokopávky nerezapatené pro sílice s přemístěním výkopků v různých profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na osobní prostředek v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m ³	m ²	1814,265	1412,0145	-202,25	165,03	299402,18	233024,75	-66377,43
2	122302204	Odšedivění a prokopávky nerezapatené pro sílice s přemístěním výkopků v různých profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na osobní prostředek v hornině tř. 4 Připlatek k cenám za lepivost norminy tř. 4	m ²	484,280	423,6043	-60,6757	46,01	22281,72	9490,04	-22891,68
3	162701105	vodorovné přemístění výkopku nebo svápný do suchu na otevřeném prostoru prostředků, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozpracování horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	9114,760	1412,0145	-202,25	266,85	243095,15	379820,10	136724,95
4	162701106	vodorovné přemístění výkopku nebo svápný do suchu na otevřeném prostoru prostředků, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozpracování horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za	m ³	2280,300	19249,2740	19020,974	3,96	20270,20	39029,00	18751,79
12	171201111	Přesun a vyložení stavebního materiálu na místě skladování zeminy a křemenu patřícího do katalogu o bodu pod kódem 170 504	m ³	2905,674	2011,6261	-894,0479	87,43	254014,34	175214,37	-78799,97
17	181951102	Uprava čteně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	3242,400	2703,4390	-538,961	12,46	40400,80	33684,81	-6715,99
19	564951111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, do zhuštění tl. 150 mm	m ²	1646,000	1411,7465	-234,2535	131,15	215950,00	185150,55	-30799,45
20	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním do zhuštění tl. 200 mm	m ²	1596,000	1291,6995	-304,3005	172,69	275597,00	223049,94	-52547,06
21	564952112	Imitace betonu s rozprostřením a s zhuštěním, do zhuštění tl. 160 mm	m ²	1114,000	758,6895	-355,3105	273,23	304378,00	207559,95	-96818,05
25	596211115	Kládání dlažby z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se	m ²	1337,400	1247,6330	-89,767	240,44	321504,48	299980,88	-21523,60
26	59245015	dlažba zamková profilovaná základní 20x16, 5x6 cm přírodní	m ²	1337,400	1247,6330	-89,767	218,58	292320,96	272707,62	-19613,34
27	596212213	Kládání dlažby z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo dřevěného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A pro plochy pí	m ²	1308,700	859,0030	-449,697	251,37	328987,90	215927,58	-113060,32
28	596212212	dlažba zamková profilova 20x16,5x8 cm barevná	m ²	1308,700	859,0030	-449,697	338,80	443397,66	291930,23	-152467,43
CN2	461310113	Patka z betonu prostého C16/20	m ³	0,000	15,0000	15,00	3560,00	0,00	53400,00	53400,00
CN3		Montáž + dodávka zastávky NINA - medium	ks	0,000	5,0000	5,00	66520,00	0,00	332600,00	332600,00
CN4		Přesun + doprava zastávky NINA - medium	ks	0,000	5,0000	5,00	6800,00	0,00	34000,00	34000,00

CN5	74910100	Lavička bez opěradla kotvená 1500x450x420 konstrukce - kov, sedák - dřevo	ks	0,000	5,0000	5,00	3655,65	0,00	18278,25	18278,25
CN6	74910106	Lavička s opěradlem kotvená 1500x450x420 konstrukce - kov, sedák - dřevo	ks	0,000	4,0000	4,00	5286,85	0,00	21147,40	21147,40
CN7	74910133	Koš odpadkový litina, ocel v 1005 mm, D470 mm obsah 60L	ks	0,000	3,0000	3,00	4171,60	0,00	12514,80	12514,80
CN8	34111076	Kabel sílový s Cu jádrem 1kV 4x10mm ²	m	0,000	20,0000	20,00	119,00	0,00	2380,00	2380,00
CN9	35436025	Spojka smršňovaná přímé do 1kV	kus	0,000	1,0000	1,00	626,00	0,00	626,00	626,00
CN10	R10000.5	chránička korugovaná dn50 (materiál+montáž)	m	0,000	35,0000	35,00	49,72	0,00	1740,20	1740,20
CN11	R10000.5	zemnič FeZn 10 (materiál+montáž)	m	0,000	20,0000	20,00	480,00	0,00	9600,00	9600,00
CN12	460202246R	Hloubení kabel. rýh strojně, i 65, hl. 120, zem. tř. 3	m	0,000	35,0000	35,00	274,68	0,00	9613,80	9613,80
CN13	460300002R	Zához kabelové rýhy 35/80 strojně	m	0,000	35,0000	35,00	93,22	0,00	3262,70	3262,70
CN14		Odborné práce (přeložení piliřku + uložení a propojení kabelu)	ks	0,000	1,0000	1,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00
CN15	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	0,000	43,0000	43,00	170,39	0,00	7326,77	7326,77
CN16	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez	m ³	0,000	3,0300	3,03	224,94	0,00	681,5682	681,5682
CN17	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	0,000	13,0000	13,00	483,67	0,00	6287,71	6287,71
CN18	55342202	objímka LARIO 48 mm - zelená koncová	kus	0,000	2,0000	2,00	25,36	0,00	50,72	50,72
CN19	R	Přichytka pro sloupek bez děr, 60 x 40 mm plast/nerez	kus	0,000	44,0000	44,00	63,39	0,00	2789,16	2789,16
CN20	55342185R	Sloupek Zn, PVC 60x40x1,5 - 2400 mm - zelený	kus	0,000	12,0000	12,00	393,03	0,00	4716,36	4716,36
CN21	55342184R	Sloupek Zn, PVC 48 x 2400 mm - zelený	kus	0,000	1,0000	1,00	329,64	0,00	329,64	329,64
CN22	55342273R	Vzpěra Zn, PVC 38 x 2000 mm - zelená	kus	0,000	2,0000	2,00	190,18	0,00	380,36	380,36
CN23	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na	m	0,000	43,0000	43,00	237,76	0,00	10223,68	10223,68
CN24	55342412R	Panel 3D light Zn, PVC 1230 mm zelený RAL 6005	kus	0,000	17,0000	17,00	950,88	0,00	16164,96	16164,96
CN25	R2	Osazení podhrabových desek	m	0,000	43,0000	43,00	90,88	0,00	3907,84	3907,84
CN26	59232550R	Držák podhrabové desky Zn 300mm koncový	kus	0,000	34,0000	34,00	82,41	0,00	2801,94	2801,94
CN27	9233119R	Deska plotová betonová 2450x300x50mm	kus	0,000	17,0000	17,00	570,53	0,00	9699,01	9699,01
CN28	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční	m	0,000	30,0000	30,00	246,48	0,00	7394,4	7394,4
CN29	BET.L25C01	obrubník univerzální BEST-LINEA II 200x8x25 cm, přírodní	kus	0,000	30,0000	30,00	106,5	0,00	3195	3195
CN30	R3	Zabetonování stávající studny	m ³	0,000	7,0000	7,00	3550,33	0,00	24852,31	24852,31
CN31	R4	Zřízení schodů k telefonní budce	kpl	0,000	1,0000	1,00	10097,24	0,00	10097,24	10097,24
CN32	998232110R	Přesun hmot pro oplocení se svistou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou pro oplocení	kpl	0,000	1,0000	1,00	1135,96	0,00	1135,96	1135,96
Celkem za SO 120 Chodníky způsobilé										-25 933,61

Krycí list změnového listu č.3

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objekt:	SO 130 - Manipulační plocha - způsobilé náklady		
Objednatel:	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	113 749,11 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	5.11.2019	
	5.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3		









Rozpočet ke změnovému listu č.3

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE“

SO 130 Manipulační plocha - způsobilé náklady

poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	287,599	415,2800	127,68	165,03	47462,46	68533,66	21071,20
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ²	287,590	415,2800	127,69	268,85	77318,57	111648,03	34329,46
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m ³	5751,800	8305,6000	2553,80	8,96	51536,13	74418,18	22882,05
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	517,662	747,5040	229,84	87,43	45259,19	65354,27	20095,09
8	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	970,450	500,0000	-470,45	12,46	12091,81	6230,00	-5861,81
9	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	850,450	380,0000	-470,45	131,15	111536,52	49837,00	-61699,52
16	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. Do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m ²	850,450	380,0000	-470,45	251,37	213777,62	95520,60	-118257,02
17	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	850,450	380,0000	-470,45	262,30	223073,04	99674,00	-123399,04
22	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maitou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,00000	35,0000	30,00	216,39	1081,95	7573,65	6491,70
23	59217003	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	m	5,00000	35,0000	30,0000	92,90	464,50	3251,50	2787,00
(14 - PK)	564681111	Poklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	0,00000	1000,0000	1000,0000	311,48	0,00	311480,00	311480,00
CN1	583374020	kamenivo dekorální (kačiček) frakce 16/22	t	0,00000	5,0000	5,0000	766,00	0,00	3830,00	3830,00
Celkem za SO 130 Manipulační plocha										113 749,11

Krycí list změnového listu č.4

Předmět díla:		Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice	
Objekt:		SO 320 - Vodovod - nezpůsobilé náklady	
Objednatel :		Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice	
Zhotovitel:		„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“	
TDS:			
Projektant:			
údjaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	88 161,54 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	3.11.2019	
	1.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4		






Rozpočet ke změnovému listu č.4

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE”

SO 320 Vodovod - nezpůsobilé náklady

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	113107152	Odstranění podkladů nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	97,0000	22,00	32,68	2451,00	3169,96	718,96
2	113107162	Odstranění podkladů nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	97,0000	22,00	53,22	3991,50	5162,34	1170,84
3	113107184	Odstranění podkladů nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	97,0000	22,00	145,36	10902,00	14099,92	3197,92
8	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	93,150	111,3000	18,15	413,12	38482,13	45980,26	7498,13
9	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	93,150	111,3000	18,15	522,41	48662,49	58144,23	9481,74
10	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	23,288	27,8250	4,54	72,79	1695,13	2025,38	330,25
11	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	335,000	401,0000	66,00	32,79	10984,65	13148,79	2164,14
13	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2	m2	335,000	401,0000	66,00	22,19	7433,65	8898,19	1464,54
15	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	93,150	111,3000	18,15	73,99	6892,17	8235,09	1342,92
16	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravní prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	82,000	97,0000	15,00	227,32	18640,24	22050,04	3409,80
17	171201201	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	82,000	97,0000	15,00	67,54	5538,28	6551,38	1013,10
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,000	97,0000	15,00	18,80	1541,60	1823,60	282,00

Krycí list změnového listu č.5

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objekt:	SO 330 - Odvodnění komunikace - způsobilé náklady		
Objednatel :	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložit: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	5 021,61 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	5.11.2019	
	5.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.5		









Rozpočet ke změnovému listu č.5

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE”

SO 330 Odvodnění komunikace - způsobilé náklady

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
20	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	29,000	21,0000	-8,00	1967,22	57049,38	41311,62	-15737,76
21	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	29,000	21,0000	-8,00	568,31	16480,99	11934,51	-4546,48
22	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	29,000	21,0000	-8,00	830,60	24087,40	17442,60	-6644,80
23	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	29,000	21,0000	-8,00	415,30	12043,70	8721,30	-3322,40
24	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	29,000	21,0000	-8,00	415,30	12043,70	8721,30	-3322,40
25	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	29,000	21,0000	-8,00	295,08	8557,32	6196,68	-2360,64
26	596211113	koš vysoký pro uliční vpust, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	29,000	21,0000	-8,00	721,31	20917,99	15147,51	-5770,48
27	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	29,000	21,0000	-8,00	655,74	19016,46	13770,54	-5245,92
28	592175280R	mříž litinová obrubníková NISA	kus	24,000	15,0000	-9,00	13989,12	335738,88	209836,80	-125902,08
29	592238780R	mříž vtoková pro uliční vpust 500/500 mm	kus	5,000	6,0000	1,00	4677,61	23388,05	28065,66	4677,61
CN33	59228429	dodávka žlab štěrbínový - základní díl	m	0,000	20,0000	20,00	2450,00	0,00	49000,00	49000,00
CN34	59228436	dodávka žlab štěrbínový - čistící kus, výtokový kus	kus	0,000	4,0000	4,00	11569,24	0,00	46676,96	46676,96
CN35	59221667	dodávka záslepka	kus	0,000	2,0000	2,00	240,00	0,00	480,00	480,00
CN36	935114121	Montáž štěrbínový odvodňovací betonový žlab	m	0,000	24,0000	24,00	3210,00	0,00	77040,00	77040,00
Celkem za SO 330 Odvodnění komunikace									77040,00	5 021,61

Krycí list změnového listu č.6

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice -		
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady + úprava kolejiště		
Objednatel:	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.6 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	48 279,34 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	1.11.2019	
		5.11.19	
	Objednatel: Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice	5.11.2019	
	5.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.6		

Rožpočet ke zřnřnovřmu listu ř.6

Nřzev dřfa: „BLOVICE - AUTOBUSOVř NřDRAŘI SŘKOROVA ULICE“

Vedlejšř a ostatnř nřklady +řprava kolejiřtř

poř. řřslo pol.	křd polořky	popis polořky	mřrnř jedn.	mnořstvř ve smlouvř	mnořstvř po zřnř	rozdlř mnořstvř	cena/ mřr. jednotku Kř	celk.cena ve smlouvř Kř	celk.cena po zřnř Kř	rozdlř celk. ceny Kř
CN37	5905010010	Odstranřnř nřnosu nad hornř plochou prařce	m2	0,000	2,4200	2,42	92,00	0,00	222,64	222,64
CN38	5905015010	Oprava stezky ručně s odstranřnř dřmu a nřnosu do 10 cm	m2	0,000	13,0000	13,00	124,00	0,00	1612,00	1612,00
CN39	5908050010	Vřmřna urařznřnř podkladnicovřho komplety a pryřovř podicřka	řl.pl.	0,000	20,0000	20,00	151,52	0,00	3030,40	3030,40
CN40	5913130030	Demontřř dřlř přřjezdovř konstrukce se silniřnřmi panely pan-ři	kus	0,000	2,0000	2,00	806,40	0,00	1612,80	1612,80
CN41	5913130040	Demontřř dřlř přřjezdovř konstrukce se silniřnřmi panely nřbehovř klřn	kus	0,000	4,0000	4,00	52,80	0,00	211,20	211,20
CN42	5913235020	Dřlenř AB komunikace řeznř hlobky do 20 cm	m	0,000	3,5000	3,50	364,80	0,00	1276,80	1276,80
CN43	5913240020	Odstranřnř AB komunikace odtřženřm nebo frřzovřnřm hlobky do 20 cm	m2	0,000	13,0000	13,00	668,80	0,00	8694,40	8694,40
CN44	5914110050	Oprava nřstupiřtř sypanřho z kameniva řprava v celřm profilu	m	0,000	4,0000	4,00	528,00	0,00	2112,00	2112,00
CN45	5914130030	Montřř nřstupiřtř řrovňovřho Tischer	m	0,000	4,0000	4,00	3552,00	0,00	14208,00	14208,00
CN46	5955101025	Kamenivo drcenř dřř frakce 4/8	t	0,000	1,8400	1,84	656,00	0,00	1207,04	1207,04
CN47	5958128010	Komplety řS 4 (řroub RS 1, matice M 24, podlořka Fe6, svřrka řS4)	kus	0,000	20,0000	20,00	135,84	0,00	2716,80	2716,80
CN48	5964161025	Beton lehce zhutnitelnř C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	0,000	0,7500	0,75	3968,00	0,00	2976,00	2976,00
CN49	9901000200	Oprava dodřvek zhotovřtele, dodřvek objednatelř nebo vřzřsku mechanizaci o nosnostř do 3,5 t do 20 km	kus	0,000	4,0000	4,00	352,00	0,00	1408,00	1408,00
CN50	9902100200	Doprava dodřvek zhotovřtele, dodřvek objednatelř nebo vřzřsku mechanizaci přřs 3,5 t sypanřm do 20 km	t	0,000	4,2600	4,26	750,40	0,00	3196,70	3196,70
CN51	9909000100	Poplatek za ulořenř sutř nebo hmot na oficřlnř sklřdku	t	0,000	2,4200	2,42	1568,00	0,00	3794,56	3794,56
Celkem za VON Vedlejšř nřklady (+řprava kolejiřtř)									48 279,34	