











SOUHRN za změnové listy č.7 - č.9

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objednatel:	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
Údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD a dodatku č.1)	23 800 925,76 Kč	
	Změnový list č.7 bez DPH	-39 031,27 Kč	
	Změnový list č.8 bez DPH	304 992,65 Kč	
	Změnový list č.9 bez DPH	79 161,01 Kč	
	Cena díla vč. změnových listů bez DPH	24 146 048,15 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	4.12.2019	
		5.12.2019	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice		
	5.12.2019		
Přílohy	Přílohy: Krycí listy Změnových listů č.7 - č.9		

Krycí list změnového listu č.7

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objekt:	SO 120 Chodníky - způsobilé náklady		
Objednatel :	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.7 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-39 031,27 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	4.12.2019	
		5.12.2019	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice		
	5.12.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.7		






Rozpočet ke změnovému listu č.7

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE“

SO 120 Chodníky - způsobilé náklady

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
CN32	113106123	Rozebrání ŽD tl. 6 cm	m2	0,00	2,00	2,00	87,00	0,00	174,00	174,00
CN33	132301401	Výkop ruční	m3	0,00	0,54	0,54	2840,00	0,00	1544,96	1544,96
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku	m3	0,00	0,54	0,54	268,85	0,00	146,25	146,25
12	171201211	Skládkovné	t	0,00	0,98	0,98	87,43	0,00	85,61	85,61
CN34	274321411	Základový pas betonový	m3	0,00	0,54	0,54	3280,00	0,00	1784,32	1784,32
CN35	13010022	Pozinkovaný profil Ø80 mm, tl. stěny 4 mm	t	0,00	0,39	0,39	26900,00	0,00	10603,98	10603,98
CN36	953946131	Montáž pozinkovaných profilů	t	0,00	0,39	0,39	23500,00	0,00	9263,70	9263,70
25	596211113	Pokládka zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	0,00	2,00	2,00	240,44	0,00	480,88	480,88
18	348400000R	Zřízení oplocení z pozink. pletiva do betn.patek	m	238,00	199,50	-38,50	1639,35	390165,30	327050,33	-63114,98
Celkem za SO 120 Chodníky způsobilé										-39 031,27

Krycí list změnového listu č.8

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objekt:	SO 130 Manipulační plocha - způsobilé náklady		
Objednatel:	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.8 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	304 992,65 Kč	
Trenín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	4.12.2019	
		5.12.2019	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice		
	5.12.19		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.8		






Rozpočet ke změnovému listu č.8

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE“

SO 130 Manipulační plocha - způsobilé náklady

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
CN37	113106123	Rozebrání ZD tl. 6 cm	m2	0,00	5,12	5,12	87,00	0,00	445,44	445,44
CN38		Oboustranný přístřešek na kola D+M	ks	0,00	1,00	1,00	282160,00	0,00	282160,00	282160,00
CN39	132301401	Ruční výkopové práce	m3	0,00	3,14	3,14	2840,00	0,00	8906,24	8906,24
8	162701195	Vodorovné přemístění výkopku	m3	0,00	3,14	3,14	268,85	0,00	843,11	843,11
12	171201211	Skládkovné	t	0,00	5,64	5,64	87,43	0,00	493,52	493,52
CN40	275321411	Základová patka	m3	0,00	3,14	3,14	3480,00	0,00	10913,28	10913,28
12	596211113	Pokládka zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	0,00	5,12	5,12	240,44	0,00	1231,05	1231,05
Celkem za SO 130 Manipulační plocha										304 992,65

Krycí list změnového listu č.9

Předmět díla:		Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice	
Objekt:		Vedlejší a ostatní náklady +úprava kolejíště	
Objednatel :		Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice	
Zhotovitel:		„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“	
TDS:			
Projektant:			
údaje o ceně změnového listu	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna změnového listu č.9 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	79 161,01 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	4.12.2019	
		5.12.2019	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice		
	5.12.19		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.9		

Rozpočet ke změnovému listu č.9

Název díla: „BLOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SÝKOROVA ULICE“

Vedlejší a ostatní náklady +úprava kolejště

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
6	41103000	Autorský dozor projektanta	kus	1,000	0,0000	-1,00	44800,00	44800,00	0,00	-44800,00
CN60	120951113	Strojní bourání stávající rampy	m3	0,000	6,3700	6,37	2030,00	0,00	12931,10	12931,10
CN60	997013501	Odvoz vybourané ruti	t	0,000	11,4660	11,47	237,00	0,00	2717,44	2717,44
CN60	171201211	Skládkovné	t	0,000	11,4660	11,47	87,43	0,00	1002,47	1002,47
CN61	120901113	Ruční rozebrání rampy	m3	0,000	10,5000	10,50	2890,00	0,00	30345,00	30345,00
CN61	326215122	Zdívko z kamennů nepravidelných	m3	0,000	10,5000	10,50	7330,00	0,00	76965,00	76965,00
Celkem za VON Vedlejší náklady (+úprava kolejště)										79 161,01