

**Dodatek č. 1 k**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**  
**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**  
č. sml. objednatele: 10PT-000795, č. sml. zhotovitele: 19-199  
ze dne 26. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
659 93 390  
CZ65993390  
příspěvková organizace  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
452 72 387  
CZ45272387  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434  
akciová společnost  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

zhotovitelem:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**VIAPONT, s.r.o.**  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“  
Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno  
469 95 447  
CZ46995447  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
společnost s ručením omezeným  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně smlouvy související s rozhodnutím Objednatele o ukončení výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí v rozpracovanosti. Z tohoto důvodu Objednatel a Zhotovitel přistoupili k uzavření tohoto dodatku, kterým dochází k úpravě předmětu plnění veřejné zakázky, k úpravě ceny, k úpravě položek dílčích termínů plnění a k definování výše plnění včetně platebních podmínek za ukončení výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí v rozpracovanosti.

### **„D35 Úlibice - Hořice - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“**

#### **Článek I. Předmět dodatku**

Smluvní strany dne 26. 4. 2019 uzavřely výše uvedenou Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.

Současně s touto zakázkou zadal Objednatel zpracování související zakázky „D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“ (č. smlouvy objednatele 10PT-000806), jejíž součástí je zpracování projektové dokumentace pro Změnu DÚR i výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí stavby.

Na základě skutečnosti, že na obě zakázky, tj. „D35 Úlibice - Hořice - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“ a „D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“ má být žádáno o vydání územního rozhodnutí resp. změny územního rozhodnutí, se smluvní strany dohodly na podání pouze jedné žádosti o územní rozhodnutí v rámci zakázky „D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“. S ohledem na tuto skutečnost bude i výkon IČ pro vydání územního rozhodnutí, resp. změny územního rozhodnutí probíhat sloučeně v rámci zakázky „D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“. Rozhodnutí o sloučení obou dokumentací a podání jedné společné žádosti o změnu územního rozhodnutí bylo provedeno objednatelem na základě doporučení povolujícího úřadu (Stavební úřad Hořice).

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených člancích, odstavcích a přílohách takto:

#### **1. V původním znění článku I, odst. 1. smlouvy:**

*Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*

- dokumentace pro územní rozhodnutí
- výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.

se vypouští druhá odrážka „výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí“, tzn. znění článku se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení.

2. Původní znění článku II, odst. 1. smlouvy:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Dokumentace pro územní povolení (DUR)  
bez DPH: 1 564 135,- Kč  
DPH: 328 468,- Kč  
včetně DPH: 1 892 603,- Kč
- b. Výkon IČ pro získání územního rozhodnutí  
bez DPH: 534 750,- Kč  
DPH: 112 298,- Kč  
včetně DPH: 647 048,- Kč
- c. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
bez DPH: 2 474 315,- Kč  
DPH: 519 606,- Kč  
včetně DPH: 2 993 921,- Kč
- d. Výkon IČ pro získání stavebního povolení  
bez DPH: 1 023 960,- Kč  
DPH: 215 032,- Kč  
včetně DPH: 1 238 992,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

se mění následovně:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Dokumentace pro územní povolení (DUR)  
bez DPH: 1 564 135,- Kč  
DPH: 328 468,- Kč  
včetně DPH: 1 892 603,- Kč
- b. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
bez DPH: 2 474 315,- Kč  
DPH: 519 606,- Kč  
včetně DPH: 2 993 921,- Kč
- c. Výkon IČ pro získání stavebního povolení  
bez DPH: 1 023 960,- Kč  
DPH: 215 032,- Kč  
včetně DPH: 1 238 992,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

3. Z tabulky v čl. II odst. 1 se vypouští třetí a čtvrtá etapa, tj. položky „Inženýrská činnost za účelem územního rozhodnutí – veřejnoprávní projednání a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí“ a „Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí“.

4. **Ruší se bez náhrady Tabulka č. 3** Oceněného rozpisu služeb „*Inženýrská činnost k ÚR*“.
5. Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti s vypuštěním výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí v rozpracovanosti z předmětu smlouvy tak, jak bylo sjednáno v tomto Dodatku č. 1, dále dohodli na tom, že za veškeré činnosti realizované k datu ukončení plnění prací na této dílčí položce za činnosti spojené s předáním podkladů a informací nezbytných pro výkon IČ pro změnu ÚR v rámci zakázky „D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR“ náleží Zhotoviteli odměna v celkové výši 35% z původní částky za „Výkon IČ pro získání územního rozhodnutí“, tj. celkem 187 162,50 Kč bez DPH.  
Dílčí část této částky byla fakturována v souladu s platebními podmínkami Smlouvy definovanými v Příloze C Obchodních podmínek, zbylá část bude fakturována ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

## **Článek II. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Hradci Králové dne ..... **8. 06. 2020**

PODEPSÁN  
za Objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne ..... **29 -05- 2020**

PODEPSÁN  
za Zhotovitele:  
**PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017**