

Harmonogram stavby a platební kalendář „Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny“.

Kód Položky	Rok		2020							2020							2020																						
	Měsíc		květen			červen				červenec				srpen			září				říjen			listopad				prosinec			leden								
	Týden		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
	Popis		Celk. cena																																				

Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny																																	
01	Opěrná stěna	10 232 603,74	[Gantt bar]																														
02	Stavební objekt - nový objekt tělocvičny	48 629 796,76	[Gantt bar]																														
	zemní práce, pilotové zakládání		[Gantt bar]																														
	monolitické železobetonové konstrukce		[Gantt bar]																														
	ocelové konstrukce		[Gantt bar]																														
	zděné konstrukce, výplně otvorů		[Gantt bar]																														
	střecha		[Gantt bar]																														
	vnitřní omítky, fasáda		[Gantt bar]																														
	hrubé podlahy		[Gantt bar]																														
	kompletace, akustické obklady, truhlářské práce		[Gantt bar]																														
	sportovní podlahy		[Gantt bar]																														
	ZTI, ÚT, elektro		[Gantt bar]																														
03	Stavební objekt - stavební úpravy stávající objekt	1 828 383,67	[Gantt bar]																														
04	Likvidace dešťových vod	1 113 391,04	[Gantt bar]																														
05	Teplovodní vedení	460 323,28	[Gantt bar]																														
06	Komunikace a zpevněné plochy	1 505 628,13	[Gantt bar]																														
07	Vedlejší a ostatní náklady	980 000,00	[Gantt bar]																														

Měsíční platební kalendář (v Kč, bez DPH)	573 423,10	5 820 551,65	6 984 934,80	8 875 785,75	9 427 402,20	9 427 402,20	9 954 252,75	7 211 361,51	6 475 012,66
---	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(pozastávka 10%)