

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 461 - Provizorní přeložka kabelů CETIN

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

461/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: KG-SERVIS, spol. s r.o.
Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM
IČ: 25682512

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-49 500,00	0,00	-49 500,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00







Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-49 500,00	0,00	-49 500,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 461/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 461 - Provizorní přeložka kabelů CETIN			
Strany smlouvy o dílo č.429/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: KG-SERVIS, spol. s r.o., se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady - viz 6. Přehled dalších dokladů	2 počet listů		
Iniciátor změny: zhotovitel (KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim)			
Popis a zdůvodnění Změny: Změna se týká provizorní přeložky kabelů CETIN, která bude realizována dle předpokladu, ale bude vyjmuta ze smluvní ceny mezi zhotovitelem a KSÚS SK p.o. Důvodem je smluvní vztah KSÚS SK p.o uzavřený přímo se společností CETIN.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-49 500,00	0,00	-49 500,00	49 500,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Zdeněk Chotěbor	datum 2.12.2016 podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	datum 2.12.2016 podpis 
Technický dozor investora	jméno	Ing. Ján Kukura	datum 2.12.2016 podpis 
Supervize:	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum 2.12.2016 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 2.12.2016 podpis 
Zhotovitel	jméno	Josef Kaftan	datum 2.12.2016 podpis 
			Číslo paré:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		461/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 461 - Provizorní přeložka kabelů CETIN		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
49 500,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	49 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-49 500,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-49 500,00	0,00	-49 500,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Chotěbor souhlasím
 Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Bažil souhlasím
 Stavební dozor: Ing. Ján Kukura souhlasím
 Zástupce Objednatele: Ing. Ján Kukura souhlasím

KG - SERVIS

spol. s r.o.

281 01 VELIM

DIČ: CZ25682512 ®

PONTEK

Bezová 1658, 147 01 Praha 4

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 11 150 21 Praha 5

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

PREHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "M3258 Investiční oprava prosklávaní a km 3,880 u obce Štátek"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Přijádě amovni částka bez rezervy a DPH	1 849 163,66													
2	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 889 603,68													
3	Procento změny Přijádě amovni částky	97,46%													
4	Obdobně vyřazených změn (skupina 1)	0,00%													
5	Obdobně vyřazených změn (skupina 2)	0,00%													
6	Obdobně vyřazených změn (skupina 3)	0,00%													
7	Obdobně vyřazených změn (skupina 4)	0,00%													
8	Obdobně vyřazených změn (skupina 5)	0,00%													
9	Obdobně vyřazených změn (skupina 6)	0,00%													
10	Obdobně vyřazených změn (skupina 7)	0,00%													
11	Obdobně vyřazených změn (skupina 8)	0,00%													
12	Obdobně vyřazených změn (skupina 9)	0,00%													
13	Obdobně vyřazených změn (skupina 10)	0,00%													
14	Obdobně vyřazených změn (skupina 11)	0,00%													
15	Obdobně vyřazených změn (skupina 12)	0,00%													
16	Obdobně vyřazených změn (skupina 13)	0,00%													
17	Obdobně vyřazených změn (skupina 14)	0,00%													
18	Obdobně vyřazených změn (skupina 15)	0,00%													
19	Obdobně vyřazených změn (skupina 16)	0,00%													
20	Obdobně vyřazených změn (skupina 17)	0,00%													
21	Obdobně vyřazených změn (skupina 18)	0,00%													
22	Obdobně vyřazených změn (skupina 19)	0,00%													
23	Obdobně vyřazených změn (skupina 20)	0,00%													
24	Obdobně vyřazených změn (skupina 21)	0,00%													
25	Obdobně vyřazených změn (skupina 22)	0,00%													
26	Obdobně vyřazených změn (skupina 23)	0,00%													
27	Obdobně vyřazených změn (skupina 24)	0,00%													
28	Obdobně vyřazených změn (skupina 25)	0,00%													
29	Obdobně vyřazených změn (skupina 26)	0,00%													
30	Obdobně vyřazených změn (skupina 27)	0,00%													
31	Obdobně vyřazených změn (skupina 28)	0,00%													
32	Obdobně vyřazených změn (skupina 29)	0,00%													
33	Obdobně vyřazených změn (skupina 30)	0,00%													
34	Obdobně vyřazených změn (skupina 31)	0,00%													
35	Obdobně vyřazených změn (skupina 32)	0,00%													
36	Obdobně vyřazených změn (skupina 33)	0,00%													
37	Obdobně vyřazených změn (skupina 34)	0,00%													
38	Obdobně vyřazených změn (skupina 35)	0,00%													
39	Obdobně vyřazených změn (skupina 36)	0,00%													
40	Obdobně vyřazených změn (skupina 37)	0,00%													
41	Obdobně vyřazených změn (skupina 38)	0,00%													
42	Obdobně vyřazených změn (skupina 39)	0,00%													
43	Obdobně vyřazených změn (skupina 40)	0,00%													
44	Obdobně vyřazených změn (skupina 41)	0,00%													
45	Obdobně vyřazených změn (skupina 42)	0,00%													
46	Obdobně vyřazených změn (skupina 43)	0,00%													
47	Obdobně vyřazených změn (skupina 44)	0,00%													
48	Obdobně vyřazených změn (skupina 45)	0,00%													
49	Obdobně vyřazených změn (skupina 46)	0,00%													
50	Obdobně vyřazených změn (skupina 47)	0,00%													
51	Obdobně vyřazených změn (skupina 48)	0,00%													
52	Obdobně vyřazených změn (skupina 49)	0,00%													
53	Obdobně vyřazených změn (skupina 50)	0,00%													
54	Obdobně vyřazených změn (skupina 51)	0,00%													
55	Obdobně vyřazených změn (skupina 52)	0,00%													
56	Obdobně vyřazených změn (skupina 53)	0,00%													
57	Obdobně vyřazených změn (skupina 54)	0,00%													
58	Obdobně vyřazených změn (skupina 55)	0,00%													
59	Obdobně vyřazených změn (skupina 56)	0,00%													
60	Obdobně vyřazených změn (skupina 57)	0,00%													
61	Obdobně vyřazených změn (skupina 58)	0,00%													
62	Obdobně vyřazených změn (skupina 59)	0,00%													
63	Obdobně vyřazených změn (skupina 60)	0,00%													
64	Obdobně vyřazených změn (skupina 61)	0,00%													
65	Obdobně vyřazených změn (skupina 62)	0,00%													
66	Obdobně vyřazených změn (skupina 63)	0,00%													
67	Obdobně vyřazených změn (skupina 64)	0,00%													
68	Obdobně vyřazených změn (skupina 65)	0,00%													
69	Obdobně vyřazených změn (skupina 66)	0,00%													
70	Obdobně vyřazených změn (skupina 67)	0,00%													
71	Obdobně vyřazených změn (skupina 68)	0,00%													
72	Obdobně vyřazených změn (skupina 69)	0,00%													
73	Obdobně vyřazených změn (skupina 70)	0,00%													
74	Obdobně vyřazených změn (skupina 71)	0,00%													
75	Obdobně vyřazených změn (skupina 72)	0,00%													
76	Obdobně vyřazených změn (skupina 73)	0,00%													
77	Obdobně vyřazených změn (skupina 74)	0,00%													
78	Obdobně vyřazených změn (skupina 75)	0,00%													
79	Obdobně vyřazených změn (skupina 76)	0,00%													
80	Obdobně vyřazených změn (skupina 77)	0,00%													
81	Obdobně vyřazených změn (skupina 78)	0,00%													
82	Obdobně vyřazených změn (skupina 79)	0,00%													
83	Obdobně vyřazených změn (skupina 80)	0,00%													
84	Obdobně vyřazených změn (skupina 81)	0,00%													
85	Obdobně vyřazených změn (skupina 82)	0,00%													
86	Obdobně vyřazených změn (skupina 83)	0,00%													
87	Obdobně vyřazených změn (skupina 84)	0,00%													
88	Obdobně vyřazených změn (skupina 85)	0,00%													
89	Obdobně vyřazených změn (skupina 86)	0,00%													
90	Obdobně vyřazených změn (skupina 87)	0,00%													
91	Obdobně vyřazených změn (skupina 88)	0,00%													
92	Obdobně vyřazených změn (skupina 89)	0,00%													
93	Obdobně vyřazených změn (skupina 90)	0,00%													
94	Obdobně vyřazených změn (skupina 91)	0,00%													
95	Obdobně vyřazených změn (skupina 92)	0,00%													
96	Obdobně vyřazených změn (skupina 93)	0,00%													
97	Obdobně vyřazených změn (skupina 94)	0,00%													
98	Obdobně vyřazených změn (skupina 95)	0,00%													
99	Obdobně vyřazených změn (skupina 96)	0,00%													
100	Obdobně vyřazených změn (skupina 97)	0,00%													
101	Obdobně vyřazených změn (skupina 98)	0,00%													
102	Obdobně vyřazených změn (skupina 99)	0,00%													
103	Obdobně vyřazených změn (skupina 100)	0,00%													
104	Obdobně vyřazených změn (skupina 101)	0,00%													
105	Obdobně vyřazených změn (skupina 102)	0,00%													
106	Obdobně vyřazených změn (skupina 103)	0,00%													
107	Obdobně vyřazených změn (skupina 104)	0,00%													
108	Obdobně vyřazených změn (skupina 105)	0,00%													

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 461 - Provizorní přeložka kabelů CETIN
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	461/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zpráva KSÚS o realizaci překládky kabelů CETIN z 14.10.2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla z 2.12.2016	1	
počet listů celkem	2	

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Stavba: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Na základě uzavřené smlouvy o realizaci překládky sítě elektronický komunikací byla provizorní a definitivní přeložka kabelů CETIN (SO 461 a SO 462) zajištěná společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

Dne 14.10.2016



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 106
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

KG-SERVIS, spol. s.r.o.
Dolní Nouzov 415
281 01 Velim

V Kolíně dne 2.12.2016

„III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 429/00066001/2016, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem: vypuštění stavebních objektů SO461 Provizorní přeložka kabelů CETIN a SO 462 Definitivní přeložka kabelů CETIN.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora