

Dodatek č. 1

ke **smlouvě o dílo** ze dne 20. 5. 2019
uzavřenou mezi smluvními stranami:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Sídlo: Na Františku 32, 110 15, Praha 1
Zastoupené: Ing. Janem Benátským, ředitel odboru hospodářské správy
IČ: 47609109
DIČ: CZ47609109, neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1525001/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Jaroslav Borovička

Sídlo: Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČ: 69475644
DIČ: CZ7011210338
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-5202860247/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smlouvou se pro účely tohoto dodatku rozumí smlouva „smlouva o dílo“ ze dne 20. 5. 2019 uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi Objednatелеm a Zhotovitelem, a to včetně všech jejích příloh a dodatků a jiných platných změn (dále jen „Smlouva“).

II.

Obsahem tohoto dodatku je změna termínů jednotlivých plnění uvedených v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na posunutí těchto termínů plnění na základě dodatečné žádosti „Žádost o změnu termínů ke smlouvě 19/19“ ze dne 1. 6. 2020 (dále jen Žádost), kterou obdržel Objednatel od Zhotovitele. Objednatel v Žádosti uvádí několik objektivních příčin nemožnosti dodržení smluvených termínů. Důvody, které vedly k nedodržení termínů Zhotovitelem, byly zejména: dlouho-trvající jednání s orgány státní památkové péče, zpomalení/pozastavení jednání vlivem nouzového stavu zapříčiněného pandemickou krizí a nutné technické konzultace.

III.

Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy následovně:

Čl. II odst. 2.2 Smlouvy nově zní:

„2.2

Plnění dle:

- a) bodu 1.1.1 této smlouvy bude ukončeno a předáno objednateli nejpozději do 210 dnů ode dne účinnosti smlouvy, současně s kopiemi dokladů podání žádostí o závazná stanoviska DOSS;

- b) bodu 1.1.2 této smlouvy bude ukončeno a závazná stanoviska DOOS předána objednateli neprodleně po vydání posledního z nich. Nejpozději však společně s plněním podle bodu 1.1.3;
- c) bodu 1.1.3 této smlouvy bude ukončeno a předáno objednateli nejpozději do 360 dnů ode dne účinnosti smlouvy;
- d) bodu 1.1.4 této smlouvy zhotovitel zahájí neprodleně po výzvě objednatele k výkonu autorského dozoru a plnění bude provádět po celou dobu trvání stavby a vydání povolení k užívání stavby DOSS.
- e) bodu 1.1.5 této smlouvy bude předáno objednateli nejpozději v den ukončení realizace stavby a předání díla zhotovitelem stavby objednateli.“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu Kupujícího, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Kupující.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla po vzájemném projednání uzavřena dostatečně určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 10. 6. 2020

V Praze, dne 9. 6. 2020

Ing. Jan Benátský

ředitel odboru hospodářské správy

Ing. Jaroslav Borovička