

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RH 135/11/50
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 65 30 3202 5171
65 34054 30 3327 5171
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba: Jiří Pavlík
Místo podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov
IČ: 10344012
DIČ: CZ 6106040534
Zapsán: Živnostenský úřad Ostrov
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 109771853/0300
Tel.: 608027980
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Pavlík, tel.: 608027980

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„SOCHA SV. FLORIÁNA, HORNÍ SLAVKOV – REVIZE ZÁKLADU,
VÝROBA A OSAZENÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENNÝCH STUPŇŮ“**

3. Cena díla

- 3.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku nově vzniklých skutečností, jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo: 313.750,00 Kč bez DPH 379.637,00 Kč vč. DPH

Cena za dílo po změně dodatkem č.1: 300.705,60 Kč bez DPH 363.553,72 Kč vč. DPH

5 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
 4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
 4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 26. 02. 2020

V Horním Slavkově, dne: 26. 02. 2020


**MĚSTO
 HORNÍ SLAVKOV**
 -1-

 Za objednatele


Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS
 restaurování - konzervace
 uměleckořemeslné práce
 Žižkova 127, 363 01 Ostrov
 Tel.: +420 606 029 980, ravenservis@seznam.cz
 IČ: 103 42 812, DIČ: CZ6106040534

 Za dodavatele

Socha sv. Floriána Horní Slavkov - Revize základu, výroba a osazení chybějících kamenných stupňů - změnový list			
č.	Položka	bez DPH	vč. DPH
4	Odstranění pařezů/kořenů pod základem sochy	30 005,60 Kč	36 006,72 Kč
1	Základ <i>část základu bude ponechána, bude stabilizován podložení většími kameny, které budou zhutněny pod základ, bude provedena nová nivelace pro stávající stupně, bude provedeno armování s původní částí základu na chemické kotvy a proveden základ pod nový stupeň</i>	39 500,00 Kč	47 795,00 Kč
	demontáž stávajících stupňů	10 200,00 Kč	
	stabilizace části stávajícího základu	6 800,00 Kč	
	nová nivelace, doplnění rozměrů, odstranění nevnohdných částí základu	10 500,00 Kč	
	armování na chem. Kotvy, zhotovení základu pod nový stupeň	12 000,00 Kč	
2	Výroba nových stupňů <i>na základě jednání se zástupci NPÚ nebude osazen základový stupeň, který měl být bez profilace (tl. 10 cm) a měl pouze vyrovnat nerovnost terénu, bude tak osazen pouze jede stupeň vysoký 21 cm proti plánované výšce 18 cm, který by tak měl tuto nerovnost terénu pokrýt.</i>	180 000,00 Kč	217 800,00 Kč
	výroba čtyř nových stupňů	155 000,00 Kč	
	čištění a odstranění čementových krust ze stávajících stupňů po demontáži	25 000,00 Kč	
3	Montáž a doprava	51 200,00 Kč	61 952,00 Kč
	montáž stupňů, přesun hmot	26 400,00 Kč	
	doprava	24 800,00 Kč	
Celkem		300 705,60 Kč	363 553,72 Kč