

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**462/1**

Číslo ZBV:

**2**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 462 - Definitivní přeložka kabelů CETIN**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: KG-SERVIS, spol. s r.o.

Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM

IČ: 25682512

**Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-49 500,00	0,00	-49 500,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 500,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 462 - Definitivní přeložka kabelů CETIN

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

462/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č.429/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: KG-SERVIS, spol. s r.o., se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př-6. Přehled dalších dokladů	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI
4	Projektant
5	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel (KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim)

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká definitivní přeložky kabelů CETIN, která bude realizována dle předpokladu, ale bude vyjmuta ze smluvní ceny mezi zhotovitelem a KSÚS SK p.o. Důvodem je smluvní vztah KSÚS SK p.o uzavřený přímo se společností CETIN.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-49 500,00	0,00	-49 500,00	49 500,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Zdeněk Choťebor	datum	2.12.2016	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	datum	2.12.2016	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	2.12.2016	podpis	
Supervize:	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	2.12.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  
IČO: 280 000 000, IČD: CZ00096001

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno

Bc. Zdeněk Dvořák

datum

2.12.2016

Zhotovitel

jméno

Josef Kaftan

datum

2.12.2016

Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		462/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 462 - Definitivní přeložka kabelů CETIN		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>49 500,00</b>

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	49 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-49 500,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-49 500,00	0,00	-49 500,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Chotěbor

souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Bažil

souhlasím

Stavební dozor: Ing. Ján Kukura

souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Ján Kukura

souhlasím

KG

KG - SERVIS

spol. s r.o.

281 01 VELIM

DIČ: CZ25682512

PONTEX spol. s r.o.

DIČ: CZ000000000

Krajská správa údržby a příbr

Středočeského kraje,

Příspěvková organizace

Zborovská 11

150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

106





## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 462 - Definitivní přeložka kabelů CETIN
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	462/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zpráva KSÚS o realizaci překládky kabelů CETIN z 14.10.2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla z 2.12.2016	1	
počet listů celkem	2	

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

*Stavba: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk*

Na základě uzavřené smlouvy o realizaci překládky sítě elektronický komunikací byla provizorní a definitivní přeložka kabelů CETIN ( SO 461 a SO 462) zajištěná společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

Dne 14.10.2016



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (106)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

KG-SERVIS, spol. s.r.o.  
Dolní Nouzov 415  
281 01 Velim

V Kolíně dne 2.12.2016

**„III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk“ – žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 429/00066001/2016, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem: vypuštění stavebních objektů SO461 Provizorní přeložka kabelů CETIN a SO 462 Definitivní přeložka kabelů CETIN.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
Praha 5, Smíchov  
PSČ: 150 00



Petr Holan  
vedoucí oblasti Kutná Hora