

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO Č.01/2020**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>MĚSTO HOSTINNÉ</b>
se sídlem:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka
k technickému jednání jsou oprávněni:	Alena Vaňková – pověřená řízením Odboru investic a majetku, tel. 725 998 607, e-mail: <a href="mailto:majetek.odpady@muhostinne.cz">majetek.odpady@muhostinne.cz</a> Jiří Bederka – referent Odbor investic a majetku tel. 602 555 354, e-mail <a href="mailto:majetek.technik3@muhostinne.cz">majetek.technik3@muhostinne.cz</a>

a

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>PAVEL BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA</b>
se sídlem:	Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové n. L.
zastoupený:	Pavel Bořek, tel.: 499 621 255
IČO:	11112166
k technickému jednání je oprávněn:	ve věcech technických: Josef Rutrle, tel.: 499 621 255

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 01/2020, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Stavební úpravy části domu čp. 208, Hostinné**“ (dále jen „**smlouva**“).

**II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 1 smlouvy se mění takto:

- a) Dílo se rozšiřuje o provedení stavebních prací, které spočívají ve vybourání dřevě vláknitých příček z tzv. heraklithu mezi bytovými jednotkami. Tato skutečnost byla zjištěna až při samotné výstavbě, a to při odstraňování starých maleb dle projektové dokumentace. Vybourané dřevovláknité příčky budou nahrazeny pórobetonovými tvárnici tl. 100 mm s povrchovou štukovou omítkou. Pod příčkami bude proveden roznášecí ŽB. trám spojený s bet. mazaninou provedenou celoplošně. Dále bude provedena vodovodní přípojka, a to z důvodu zjištění neměřené části. Ve společné chodbě v 1. NP bude provedeno vložení kročejové izolace a dále pohled z SDK, který zakryje instalace (vedení elektro, KT atd.).

- b) Dílo se poníží o neprovedení obkladů v místě kuchyňských linek. Dále bude upraven rozsah pokládky dlažeb a linolea.
- c) Veškeré dodatečné stavební práce budou provedeny dle položkového rozpočtu prací, který je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 2:

**Vícepráce celkem 36.067,93 Kč bez DPH**

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV „CENA DÍLA“ smlouvy navyšuje o částku

**36.067,93 Kč bez DPH**

**Rekapitulace ceny:**

Cena dle smlouvy o dílo	1.094.700,52 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	96.896,86 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	36.067,93 Kč bez DPH
Cena celkem	1.227.665,31 Kč bez DPH

---

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Příloha**

č. 1 – výkaz výměr

V Hostinném dne 21.05.2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka

Pavel Bořek v. r.