

Dodatek č. 11 smlouvy o dílo

uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) ve věcech organizačních:

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

V souvislosti se špatným technickým stavem současné výpravní budovy železniční stanice Kladno-Ostrovec a nemožností jejího využití pro účely modernizované trati bylo po převodu výpravních budov do majetku SŽDC rozhodnuto o demolici budovy. Tím dojde k podstatnější změně dispozičního uspořádání budoucí zastávky Kladno-Ostrovec. Na místo budovy, jejíž jižní fasáda plní funkci opěrné zdi, bude situováno vyústění podchodu včetně přístupových komunikací, bude upraveno jižní nástupiště, jeho zastřešení a další návazné stavební objekty a souhrnné části dokumentace. Zároveň by mělo dojít ke zjednodušení návrhu s možnou úsporou na straně investičních nákladů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, ve znění dodatků 1 až 10 takto:

I.

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č.10 se ruší:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3.a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, a rozpočtové části:

do 31.12.2016

4.3.3.b. Předání všech dokladů, záměru projektu a podání žádosti o ÚR:

do 31.3.2017

4.4. Ukončení prací

do 30.8.2017

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 11:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zpracování závěrů z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta R1spěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu s jednáním a záznamem z jednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno – redukce dopravního programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3.a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3.b. Předání všech dokladů, záměru projektu a podání žádosti o ÚR:

do 30.4.2017

4.4. Ukončení prací

do 30.9.2017

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Článek 5 – CENA ZA DÍLO se upravuje takto:

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č.10 se ruší:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výši	5 695 200,- Kč
b) DPH (základní sazba 21%)	1 195 992,- Kč
c) Smluvní cena + DPH.....	6 891 192,- Kč

(Cena díla dle uzavřené SOD 3 937 000,- Kč + navýšení dle dodatku č.6 o 714 000,- Kč + navýšení dle tohoto dodatku č.9 o 1 044 200,- Kč, takže nová cena díle je 5 695 200,- Kč)

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:	
Cena	320 000,- Kč
DPH 21%	67 200,- Kč
Celková cena.....	387 200,- Kč
Geodetické práce	
Cena	495 000,- Kč

DPH 21%.....	103 950,- Kč
Celková cena.....	598 950,- Kč
Záměr projektu	
Cena	260 000,- Kč
DPH 21%.....	54 600,- Kč
Celková cena.....	314 600,- Kč
Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem	
Cena	1 822 000,- Kč
DPH 21%.....	382 620,- Kč
Celková cena.....	2 204 620,- Kč
Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu	
Cena	514 000,- Kč
DPH 21%.....	107 940,- Kč
Celková cena.....	621 940,- Kč
Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9	
Cena	1 044 200,- Kč
DPH 21%.....	219 282,- Kč
Celková cena.....	1 263 482,- Kč
Dopracování čistopisu PD-DUR	
Cena	1 120 000,- Kč
DPH 21%.....	235 200,- Kč
Celková cena.....	1 355 200,- Kč
Digitální dokumentace	
Cena	120 000,- Kč
DPH 21%.....	25 200,- Kč
Celková cena.....	145 200,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **06/2013:**

Cena	2 897 000,- Kč
DPH 21%.....	608 370,- Kč
Celková cena.....	3 505 370,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu - **do 30. 11. 2015**

CENA BEZ DPH	514 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	107 940,- Kč
CELKOVÁ CENA	621 940,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel nejpozději do **4.12.2015**

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9 - **do 30. 06. 2016**

Cena bez DPH	1 044 200,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	219 282,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 263 482,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu a rozpočtové části - **do 31. 12. 2016**

Cena bez DPH	896 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	188 160,- Kč
CELKOVÁ CENA	1 084 160,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR - **do 31. 3. 2017**

Cena bez DPH	224 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	47 040,- Kč

CELKOVÁ CENA.....271 040,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Ukončení prací - do 30. 8. 2017

CENA BEZ DPH.....120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....25 200,- Kč
CELKOVÁ CENA.....145 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Nové znění dle dodatku č. 11:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) **Smluvní cena ve výši 6 024 100,- Kč**
b) DPH (základní sazba 21%) 1 265 061,- Kč
c) Smluvní cena + DPH..... 7 289 161,- Kč

(Cena díla dle uzavřené SOD 3 937 000,- Kč + navýšení dle dodatku č.6 o 714 000,- Kč + navýšení dle dodatku č.9 o 1 044 200,- Kč + navýšení dle tohoto dodatku č.11 o 328 900,- Kč, takže nová cena díla je 6 024 100,- Kč)

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:

Cena320 000,- Kč
DPH 21%67 200,- Kč
Celková cena.....387 200,- Kč

Geodetické práce

Cena.....495 000,- Kč
DPH 21%.....103 950,- Kč
Celková cena.....598 950,- Kč

Záměr projektu

Cena.....260 000,- Kč
DPH 21%.....54 600,- Kč
Celková cena.....314 600,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem

Cena.....1 822 000,- Kč
DPH 21%.....382 620,- Kč
Celková cena.....2 204 620,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu

Cena.....514 000,- Kč
DPH 21%.....107 940,- Kč
Celková cena.....621 940,- Kč

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9

Cena.....1 044 200,- Kč
DPH 21%.....219 282,- Kč
Celková cena.....1 263 482,- Kč

Navýšení dle dodatku č.11

Cena..... 328 900,- Kč
DPH 21%..... 69 069,- Kč
Celková cena..... 397 969,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR

Cena	1 120 000,- Kč
DPH 21%.....	235 200,- Kč
Celková cena.....	1 355 200,- Kč

Digitální dokumentace

Cena	120 000,- Kč
DPH 21%.....	25 200,- Kč
Celková cena.....	145 200,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **06/2013:**

Cena	2 897 000,- Kč
DPH 21%.....	608 370,- Kč
Celková cena.....	3 505 370,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu - **do 30. 11. 2015**

CENA BEZ DPH	514 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	107 940,- Kč
CELKOVÁ CENA.....	621 940,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel nejpozději do **4.12.2015**

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9 - **do 30. 06. 2016**

Cena bez DPH	1 044 200,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	219 282,- Kč
CELKOVÁ CENA.....	1 263 482,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu a rozpočtové části - **do 10. 2. 2017**

Cena bez DPH	1 224 900,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	257 229,- Kč
CELKOVÁ CENA.....	1 482 129,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR - **do 30. 4. 2017**

Cena bez DPH	224 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	47 040,- Kč
CELKOVÁ CENA.....	271 040,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Ukončení prací - do 30. 9. 2017

CENA BEZ DPH	120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).....	25 200,- Kč
CELKOVÁ CENA.....	145 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 11 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpis ceny, která doplňuje přílohu č. 2 smlouvy o dílo.


V Praze dne

16.12.2016

V Praze dne 15.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Demolice výpravní budovy žst. Kladno-Ostrovec
rozpis ceny

	část Přípravné dokumentace	počet hodin	poznámka
A.	Průvodní zpráva	■	
B.1	Souhrnná technická zpráva	■	včetně vedení zakázky, tisku, jednání atd
B.2	Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	■	
B.3	Vliv stavby na životní prostředí	■	
B.4	Odolnost a zabezpečení stavby	■	
B.5	Odpadové hospodářství	■	
B.6	Zásady zajištění požární ochrany stavby	■	
B.7	Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	■	
B.8	Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	■	
B.9	Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	■	
B.10	Civilní ochrana	■	
B.11	Graf dynamického průběhu rychlostí	■	
B.12	Organizace výstavby	■	
C.	Situace stavby		
C.1	Přehledná situace oblasti stavby	■	
C.2	Koordinační situace stavby	■	
C.3	Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů	■	zřejmě dojde k přesunu polohy podchodu, včetně návazných chodníků, ramp, schodišť, nové arch. řešení
C.4	Mapové podklady v oblasti životního prostředí	■	
C.5	Snímek katastrální mapy	■	
D.	Technologická část		
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	■	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	■	úpravy v polohách infosystému, rozvaděčů atd
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	■	
D.4	Ostatní technologická zařízení	■	
E.	Stavební část		
E.1	Inženýrské objekty		
E.1.1	Železniční svršek a spodek	■	dojde k vysvahování tělesa spodka
E.1.2	Nástupiště	■	úprava dispozičního i konstrukčního řešení
E.1.3	Železniční přejezdy	■	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	■	dojde ke změnám v objektech podchodu, včetně zdí a schodišť
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)	■	
E.1.6	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	■	úpravy odvodnění, případné přeložky
E.1.7	Železniční tunely	■	
E.1.8	Pozemní komunikace	■	úprava chodníků a návazných cest
E.1.9	Kabelovody, kolektory	■	
E.1.10	Protihlukové objekty	■	
E.2	Pozemní stavební objekty	■	demolice, úprava zastřešení
E.3	Trakční a energetická zařízení		
E.3.1	Trakční vedení	■	úpravy stožárů
E.3.2	Napájecí stanice (měničnice, trakční transformovna) – stavební část	■	
E.3.3	Spínací stanice – stavební část	■	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)	■	
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	■	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	■	úprava kabelových vedení, osvětlení nástupiště, chodníků
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	■	
E.3.8	Vnější uzemnění	■	
G.	Náklady a ekonomické hodnocení staveb	■	upravený odhad nákladů
H.	Doklady		
I.	Geodetická dokumentace		
I.1	Technická zpráva		
I.2	Majetkoprávní část	■	zpracování změn do ME
I.3	Geodetické a mapové podklady	■	případné doměření, zajištění podkladů od terénu i budovy
celkem (při hodinové sazbě ■■■ Kč)		■	cena 328 900 Kč