

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 223-Ta-8/19

(Oprava a rekonstrukce soustavy rybníků Horní, Prostřední a Dolní v oboře Janovice –  
aktualizace) ze dne 8. 7. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném  
znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo tel. e-mail:

právní zástupce toku, číslo tel.: e-mail: tomas

, referent pro provozní činnosti, č. tel.: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Multiaqua s.r.o.**

Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

statutární zastoupený: Marcela Pavlíčková

číslo telefonu: +4 e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové,

číslo účtu: 75508511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I  
II. a III. týkající se změny termínu plnění na základě žádosti projektanta. Prodloužení termínu  
odevzdání prací bylo umožněno z důvodu zdravotních problémů projektanta.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

*Odstavec č.1 se změnil:*

1.1 Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Návrh technického řešení, zpracování GP zátopy u Horního rybníka,

Termín dokončení dílčího plnění a) do: **31. 12. 2019**

- b) zpracování aktualizace dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, Zajištění zaměření zátopy všech tří rybníků,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 7. 2020**

## III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

### Objednatel:

V Hradci Králové dne: 29.5.2020

Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

### Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 26.5.2020

.....  
Marcela Pavlíčková  
Multiaqua s.r.o.