

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Ing. arch. Roman Svojanovský**
IČO: 105 11 130, DIČ: CZ5812020632
se sídlem náměstí Míru 62/39, Město, 568 02 Svitavy
- dále jen zhotovitel -

a

na straně druhé: **Základní škola Svitavy, Riegrova 4**
IČO: 493 28 263
se sídlem Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 983
zastoupená Mgr. Milenou Bařkovou, ředitelkou
- dále jen objednatel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.10.2016 Smlouvu o dílo ohledně vypracování projektové dokumentace na akci „**R KOMPLEX - Základní škola Svitavy, Riegrova 4**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 26.6.2017 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

B.

V dodatku č. 1 bylo dohodnuto přerušování provádění díla, neboť objednatel neměl potvrzeno, že obdrží dotaci. Dopisem ze dne 14.11.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informovalo objednatele, že byly uvolněny prostředky i pro financování projektu „**R KOMPLEX - Základní škola Svitavy, Riegrova 4**“. Objednatel se na základě tohoto sdělení rozhodl v projektu pokračovat a vyzval zhotovitele k pokračování v plnění Smlouvy o dílo, ke zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele zpracoval a objednatel dokončuje zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce. Předpokládá se, že stavba bude realizována 10 měsíců; započne 2.6.2020 a skončí 1.4.2021.

Strany uzavírají tento dodatek za účelem podrobnější úpravy práv a povinností při výkonu autorského dozoru na stavbě „**R KOMPLEX - Základní škola Svitavy, Riegrova 4**“.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že Smlouva o dílo se mění takto:

a) v článku 3. Čas a místo plnění díla se stávající znění článku 3.1. bodu 5. ruší a nahrazuje takto:

„5. Výkon autorského dozoru projektanta: **v průběhu realizace stavby „R KOMPLEX - Základní škola Svitavy, Riegrova 4“.**“

b) v článku 4. Cena díla, platební podmínky se bez náhrady vypouští věta: „Částka za body 1.-4. bude účtována vždy po předání příslušné části dokumentace, částka dle bodu 5. bude účtována po jednotlivých měsících výkonu AD GP podle rozsahu AD dle zápisů ve stavebním deníku.“

c) za článek 5. Odpovědnost za vady se doplňuje nový článek 5a. Autorský dozor, který zní takto:

„5a. Autorský dozor

- 5a.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli dle jeho potřeb autorský dozor a objednatel se zavazuje zhotoviteli za autorský dozor zaplatit dohodnutou odměnu. Rozsah autorského dozoru je sjednán maximálně na 400 hodin.
- 5a.2. Autorským dozorem se zejména rozumí :
- poskytování vysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,
 - kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, včetně korekce koordinací profesí,
 - posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby a dalších údajů a ukazatelů,
 - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
 - účast na kontrolních dnech stavby, pokud bude objednatelem vyžadována,
 - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, pokud bude objednatelem vyžadována,
 - účast na kolaudaci stavby, pokud bude objednatelem vyžadována,
 - účast na stavbě vždy na výzvu objednatele nebo jeho pověřeného zástupce.
- 5a.3. Strany si potvrzují, že výkonem autorského dozoru se nerozumí odstraňování vad projektové dokumentace na základě reklamace objednatele. Zde bude postupováno dle bodu 5.3. této smlouvy.
- 5a.4. Zhotovitel se zavazuje autorský dozor vykonávat vždy ve lhůtách stanovených objednatelem, resp. jeho zástupcem pro věci technické.
- 5a.5. V průběhu provádění autorského dozoru bude objednatel hradit cenu za autorský dozor skutečně vykonaný v příslušném kalendářním čtvrtletí (počet hodin násobený hodinovou sazbou) na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí; poslední faktura bude vystavena ke dni ukončení výkonu autorského dozoru. K fakturovaným částkám bude vždy připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5a.6. Přílohou faktur vystavených dle bodu 5a.4. musí být vždy oboustranně podepsaný zápis stvrzující rozsah vykonaného autorského dozoru. Zápis podepisují objednatel a zhotovitel nebo jejich zástupci pro věci technické.“

d) dosavadní znění článků 6. Zajištění závazků se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„6. Sankce

- 6.1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli, který nedodržel termín plnění, smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny celkového díla a to za každý den prodlení až do splnění smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli, který neprovede včas platby, k nimž se zavázal, po dobu prodlení smluvní **úrok z prodlení** ve výši 0,1 % **z dlužné částky**, a to za každý den prodlení až do splnění smluvní povinnosti.
- 6.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý den prodlení.
- 6.4. V případě, že zhotovitel nebude provádět autorský dozor ve lhůtách dle bodu 5a.4., zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 6.5. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že tato pohledávka objednatele není ještě splatná.
- 6.6. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 6.7. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv

započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.“

e) za článek 6. se doplňuje nový článek 7. Zástupci pro věci technické, který zní takto:

„7. Zástupci pro věci technické

- 7.1. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je
(autorizovaný inženýr IP00, zodpovědný projektant daného projektu).
- 7.2. Zástupcem pro věci technické objednatele je osoba pověřená objednatelem.
- 7.3. Zástupci pro věci technické jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu vždy v technických záležitostech.
- 7.4. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou zmocněn přijímat reklamace projektové dokumentace, účastnit se kontrolních dnů a plnit za zhotovitele veškeré povinnosti při výkonu autorského dozoru.“

f) dosavadní článek 7. Další ujednání se nově označuje jako článek 8. Další ujednání.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2, původní smlouva i dodatek č. 1 byly ve svém úplném znění uveřejněny v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo či dodatku č. 1) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2, původní smlouvy i dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Ve Svitavách dne 1.6.2020

Zhotovitel:

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Roman Svojanovský

.....
Mgr. Milena Bařková, ředitelka
Základní škola Svitavy, Riegrova 4