

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 13. 12. 2017, o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„ZS OK – Výstavba nových výjezdových základen – Jeseník“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. arch. Petr Doležal

Se sídlem: Slovanská 275/16, 787 01, Šumperk

Zápis v OŽÚ: Městský úřad Šumperk, ev. č. 380901-991986

IČO: 73235555

DIČ: CZ7609065783



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03733/OI/DSM ze dne 13. 12. 2017.

ČÁST A.

Dne 13. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03733/OI/DSM na vypracování architektonické studie, vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a interiéru, včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření (např. geodetické zaměření lokality včetně průzkumu sítí a podzemních a nadzemních vedení, pořízení podrobných průzkumů půdního radonového záření a inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu apod.), zpracování podrobných stavebních nákladových rozpočtů včetně výkazu výměr. Dále se zhotovitel zavázal pro objednatel jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS.

Dne 5. 4. 2018 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení jednotlivých termínů plnění. Dne 22. 1. 2019 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo k prodloužení některých jednotlivých termínů plnění a dne 2. 8. 2019 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 3, kterým rovněž došlo k prodloužení některých termínů plnění. Dne 07. 01. 2020 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 4, kterým došlo k prodloužení některých termínů plnění (dále jen „Smlouva“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění pro zajištění společného pravomocného ÚR a pravomocného SP a změna termínu předání DPS včetně projektu interiéru a výkazu výměr.

Důvodem prodloužení níže uvedených termínů plnění jsou ztížené podmínky při projednávání povolení stavby v období nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Situace v území je dle posledních zjištění ztížená z pohledu možné likvidace srážkových odpadních vod. Při koordinaci s připravovanou sousední stavbou současného vlastníka pozemku (HZS OK) byl upraven způsob odvádění dešťových vod a to do jedné vsakovací soustavy. Zde bylo nezbytné z důvodu omezených prostorových možností umístit velkokapacitní vsakovací galerie pod navrhované zpevněné plochami. Toto řešení si při dalším podrobném řešení ukázalo jako investičně náročné. Nyní jsou prověřovány a projednány jiné možnosti, a to jak s vlastníky sousedních pozemků, tak s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

S ohledem na shora uvedené okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele, není zhotovitel schopen splnit termíny plnění ujednané ve smlouvě, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů plnění.

S ohledem na shora uvedené **Čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy nově zní:**

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých níže uvedených částí předmětu Smlouvy jsou následující:
- d) Termín zajištění společného pravomocného ÚR a pravomocného SP **do 31. 10. 2020**
- e) Termín předání DPS včetně projektu interiéru **do 31. 10. 2020**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 5. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

10-06-2020

VŠ
C



Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne 16. 2020
Zhotovitel



Ing. arch. Petr Doležal