

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 47672234

DIČ: není plátce DPH

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MAX stavební a.s.

Sídlo: Kladenská 683/72, 273 43 Buštěhrad

IČO: 26161320

DIČ: CZ26161320

zastoupená: Ing. Janou Kluberovou, členkou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6432

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“, nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k nutnosti provést vícepráce, které byly zjištěny v průběhu provádění díla a jejichž realizace je nezbytná pro funkční dokončení díla, se smluvní strany v souladu s článkem II., odst. 2.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na doplnění smlouvy o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně:

Čl. II., bod č. 2.1, první věta se mění a nově zní takto:

Předmětem smlouvy je zateplení severní fasády objektu na místě plnění smlouvy – Na Stráni č.p. 3340, Kladno, č.parc. 3716, 3717, 3685, k.ú. Kladno (665061), v rozsahu dle projektové dokumentace viz příloha č. 1, rozpočtu viz příloha č. 2 a dle stavebního rozpočtu víceprací viz příloha č. 3.

Čl. IV., bod 4.1 se mění a nově zní takto:

Celková cena díla byla stanovena ve výši 904.879,84 Kč bez DPH. Cena včetně 21% DPH činí 1.094.904,60 Kč.

Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3 ve znění, která je přiložena k tomuto dodatku.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně případných příloh v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je pověřen Objednatel.

Tento dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Stavební rozpočet víceprací

V BUŠTĚHRADĚ, dne 8.6.2020

Za Zhotovitele:



Ing. Jana Kluiberová
členka představenstva
MAX stavební a.s.



V Ostravě, dne 1.6.2020

Za Objednatele:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
602 00 Brno - Vítěkovice



JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
generální ředitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna



Stavební rozpočet víceprací

Název stavby:	Zateplení severní fasády objektu - Na Strání č.p.3340				Objednatel:	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna			
Druh stavby:	0,00 Kč				Doba výstavby:				
Lokalita:	Na Strání č.p. 3340, parc. č. 3716, 3713 k.u. Kladno				Začátek výstavby:				
JKSO:	0,00 Kč				Konec výstavby:	Max stavební a.s.			
					Zpracováno dne:	12.5.2020			
					Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
		Rozměry					Montáž		
8999 Nová práce a dodávky									
17	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek II do 80 mm	m2	1,000	360,00	0,00	360,00	360,00	
18	R26376500	deska izolace KOOL THERM 50 mm	m2	1,000	614,00	0,00	614,00	614,00	
19	877265271	Montáž lapáče středních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	ks	2,000	186,00	0,00	372,00	372,00	
20	286118220	lapáč středních splavenin pro plastové potrubí KHL6602-DN 100	ks	2,000	745,00	0,00	1,490,00	1,490,00	
21	R7647111	Oplechování detailu parapetu při sousední budově a jejím zastřešení	kpl	1,000	3,170,00	0,00	3,170,00	3,170,00	
22	R6204111	Náter vnější omítky silikátovou barvou jednobarevný včetně penetrace	m2	2,500	205,00	0,00	512,50	512,50	
23	R62251101	Barvený předěl - zaplaskování	m	12,500	40,00	0,00	500,00	500,00	
24	R348401001	Úprava opláčení včetně posunutí sloupku	kpl	1,000	3,850,00	0,00	3,850,00	3,850,00	
25	R952901221	Vykližení prostoru stavby od sutí, příprava slaveniště	kpl	1,000	3,900,00	0,00	3,900,00	3,900,00	
26	R783821125	Emisní náter na beton MasterProtect 320	m2	47,000	570,00	0,00	16,920,00	26,790,00	
27	R619999101	Zakrytí konstrukci	kpl	1,000	1,200,00	0,00	1,200,00	1,200,00	

Poznámka:

Mezisoučet:
VRN 42 758,50
Celkem bez DPH 2 137,93
DPH 21% 44 896,43
Celkem včetně DPH 54 324,67

I. FAKTURA	MNOŽSTVÍ	CENA	II. FAKTURA	MNOŽSTVÍ	CENA	III. FAKTURA	MNOŽSTVÍ	CENA
	0	0	1	1	360		0	0
	0	0		1	614		0	0
	0	0	2	2	372		0	0
	0	0		2	1490		0	0
	0	0	2	1	3170		0	0
	0	0		2,5	512,5		0	0
	0	0		12,5	500		0	0
	0	0	1	1	3850		0	0
	0	0		1	3900		0	0
	0	0	47	47	26790		0	0
	0	0	1	1	1200		0	0
					42 758,50			
					2 137,93			
					44 896,43			
					9 428,25			
					54 324,67			

