

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č.2016-0802

uzavřený v souladu § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Zastoupen ve věcech: smluvních
technických

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru

rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

596 092 100/ 596 092 100

ptoskova.jitka@mubo.cz

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

Zastoupen ve věcech: smluvních
technických

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

PROINK s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 Ostrava- Zábřeh

Ing. Lenka Ščupáková

Ing. Lenka Ščupáková

25900056

CZ 25900056

Raiffeisenbank Ostrava

683052001/5500

596 633 762, 604 990 990

proink@volny.cz

dále jen zhotovitel

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2016-0802 ze dne 7.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.12.2017 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu **Cyklostezka na hrázi v Šunychlu**.

II. Předmět smlouvy

Předmětem je vypracování projektové dokumentace „Cyklostezka na hrázi v Šunychlu“ zahrnující úsek od ul. Ovocná až po ul. Oderskou vedený částečně na protipovodňové hrázi, částečně v terénu.

Mění se stupně projektové dokumentace takto:

2.1. Projektová dokumentace pro společné řízení včetně všech vyjádření dotčených orgánů a organizací.

2.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, která bude mít náležitosti zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.

IV. Cena za dílo se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem v Kč
Rozpracovaná DUR (již uhrazeno)	89 800	18 858	108 658
Dendrologický průzkum	24 000	5 040	29 040
Dokumentace pro společné řízení	164 000	34 440	198 440
Dokumentace pro provedení stavby	86 000	18 060	104 060
Celkem	363 800	76 398	440 198

VI. Termín plnění se mění takto:

Dokumentace dle článku 2.1.

do 16 týdnů

Dokumentace dle článku 2.2.

do 8 týdnů od pokynu objednatele k zahájení projektování

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016-0802 ze dne 7.10.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 7.12.2017 se nemění. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a druhé zhotovitel. Dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bohumíně dne: 10. 6. 2020

V Ostravě dne: 29. 5. 2020

Ing. Petr Vícha v. r.

Ing. Lenka Ščupáková v. r.