

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 03. 2012, o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci


### „II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
**IČO:** 60609460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Se sídlem:** Kounicova 2711/13, Veveří, 602 00 Brno  
**Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785**  
**IČO:** 46347488  
**DIČ:** CZ46347488  
**Zastoupený:** Ing. Alešem Trnečkou, MBA předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
-technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2012/01364/OIEP/DSM ze dne 30. 03. 2012

### ČÁST A.

Dne 30. 03. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „**II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí**“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 10. 4. 2013 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění, k úpravě ceny díla v důsledku změny sazby DPH a v návaznosti na tuto změnu došlo ke změně platebních podmínek. Dne 30. 03. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínů plnění a platebních podmínek. Dne 02. 08. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3, kterým byl upraven termín plnění, cena díla a v této souvislosti došlo k úpravě platebních podmínek. Dne 22. 11. 2019 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 4, kterým došlo ke změně ceny díla a ke změně platebních podmínek.

Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazků ze Smlouvy, a to úprava termínu plnění. Změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

### ČÁST B.

*Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.*

*V rámci zajišťování podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí byly zjištěny nové skutečnosti, které mají dopad do projektové dokumentace, potažmo do projednávání v rámci inženýrské činnosti. Jedná se zejména o nutný zásah do projektové dokumentace ve vazbě na jednání s dotčenými orgány státní správy a s dotčenými organizacemi. Byly vzneseny nové požadavky (průjezd nadrozměrnými vozidly, pozice míst pro přecházení, apod.). Také je nutné vyřešit prozatím neznámé vlastnictví kanalizační stoky, do které se překládá kanalizace společnosti Siemens zaústuje. Tyto výše uvedené záležitosti prozatím brání dokončení inženýrské činnosti, projektová dokumentace musí být upravena a následně znovu vybraným dotčeným orgánům rozeslána. V inženýrské činnosti tak dojde ke zdržení.*

*S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy, který nově zní:*

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy jsou následující:

**d) Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 26. 02. 2021**


*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/93/9/2020 ze dne 18. 5. 2020.

V Olomouci dne - 2 -06- 2020


objednatel



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Brně dne 26.5.2020

zhotovitel



**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva

