

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020D0002 ze dne 06.02.2020 na zhotovení stavby:

## „Nové infocentrum Týn nad Vltavou“

Smluvní strany:

### **Město Týn nad Vltavou**

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem, starostou  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300  
Tel. spojení: 385 772 200  
e-mail: [posta@tnv.cz](mailto:posta@tnv.cz)  
ID datové schránky: tn8b4c3  
dále jen: **objednatel**

a

### **Š+H Bohunice, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín  
IČ: 45022313  
DIČ: CZ45022313  
Zastoupená: p. Jan Hrdlička, jednatel  
Bankovní spojení: 211201515/0300  
Tel. / fax spojení: 385 724 307  
e-mail: [info@shbohunice.cz](mailto:info@shbohunice.cz)  
ID datové schránky: xt25uiz  
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020D0002 ze dne 06.02.2020 je změna rozsahu prací na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly během provádění stavby a které objednatel nepožadoval v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla.
2. Odůvodnění jednotlivých prací, vyčíslení a jejich rozsah je uveden ve Změnovém listu č.1. Změnový list je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku. Vlivem těchto dodatečných prací nezbytně nutných pro dokončení díla došlo ke změně dohodnuté ceny díla a termínu dokončení díla.
3. Zástupci smluvních stran se na základě skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1 v souladu čl. V. odst. 4 dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a na novém termínu dokončení stavby.

## II. Předmět díla

Předmět díla dle čl. I. Smlouvy o dílo se mění dle stavebních prací a dodávek s oceněným výkazem výměr ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## III. Doba plnění

Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě doby plnění díla dle čl. č. II. odst. 1. Smlouvy o dílo takto:

Původní znění čl. II. odst. 1. Smlouvy : "Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu: do 31.05.2020"

Nové znění čl. II. odst. 1. Smlouvy: "Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu: **do 30.06.2020**"

## IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě celkové ceny díla dle čl. č. III, odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní celková cena dle SOD bez DPH:	2 979 725,65 Kč
DPH (21%)	625 742,39 Kč
Původní celková cena vč. DPH:	3 605 468,04 Kč
<i>Vícepráce dle ZL. č.1 bez DPH</i>	<i>220 741,95 Kč</i>
<i>Méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH</i>	<i>- 173 469,70 Kč</i>
<b><i>Rozdíl více a méněprací dle ZL č. 1 bez DPH</i></b>	<b><i>47 272,25 Kč</i></b>

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	<b>3 026 997,90 Kč</b>
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně	635 669, 56 Kč
<b>Celková cena dle dodatku č.1 vč. DPH:</b>	<b>3 662 667,46 Kč</b>

## V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Výběr zhotovitele byl realizován v souladu s čl. 9. odst. f. Směrnice města Týn nad Vltavou č. 4/2016 „Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu“.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

- 5.** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.

PŘÍLOHY:

**č. 1 – ZL č.1** s rozpočtem s cenovou nabídkou zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Temelíně dne:

---

Město Týn nad Vltavou  
Ing. Ivo Machálek  
starosta města

---

Š+H Bohunice, s.r.o.  
Jan Hrdlička  
jednatel