



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



ag. o.č. 19 10 853/3  
ev. o.č. 20 10 832  
**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019**

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
**„Dopravní terminál Benešov“**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Benešov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 00231401  
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský  
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako **„objednatel“**)

a

##### **Společnost Terminál Benešov – Metrostav - IMOS**

###### **Metrostav a.s. – správce společnosti**

IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
se sídlem: Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 1809071/0100  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 (na základě plné moci) a  
Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek  
Zástupce ve věcech technických a realizace : Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8,  
Ing. Pavel Kalouš, vedoucí projektu

###### **IMOS Brno, a.s. - společník**

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany“** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana“**)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
(dále také jako **„dodatek“**):

#### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:  
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 24.07.2019 a Dodatku č. 2 z 16.12.2019, v souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 9 – č. 19, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
  - a. **5.069.098,69 Kč** bez DPH
  - b. DPH 21 % ve výši **1.064.510,72 Kč**
  - c. **6.133.609,41 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

  - a. Cena bez DPH **159.662.470,05 Kč**  
(slovy: stopadesátdevětmilionůšestsetšedesátdvatisícečtyřistasedmdesát korun českých pět haléřů)
  - b. DPH 21 % ve výši **33.529.118,71 Kč**  
(slovy: třicettřímilionypětsetdvacetdevěttisícstoosmnáct korun českých sedmdesátjeden haléř)
  - c. Cena včetně DPH ve výši **193.191.588,76 Kč**
  - d. (slovy: stodevadesáttřímilionůstodevadesátjedentisícpětsetosmdesátosm korun českých sedmdesátšest haléřů)  
(dále též „Cena za provedení díla“);

**II.**  
**Společná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitelé po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 9
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 10
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 11
  - Příloha č. 4: Změnový list č. 12
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 13
  - Příloha č. 8: Změnový list č. 14
  - Příloha č. 5: Změnový list č. 15
  - Příloha č. 6: Změnový list č. 16
  - Příloha č. 7: Změnový list č. 17
  - Příloha č. 7: Změnový list č. 18
  - Příloha č. 5: Změnový list č. 19

Za objednatele:

V Benešově  
za Město Be

Ing. Jaroslav  
starosta mě

Za zhotovitele:

(Ing. Josef Spryňar

výrobní náměstek divize 8

V Brně dne **28-05-2020**

za IMOS Brno

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

Brno, a.s.  
Suchánek  
generální ředitel