

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **355/OÚR/D1/20**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 36/2020

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 244/OÚR/20)
(číslo smlouvy zhotovitele: 26/2020)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
na základě pověření ze dne 8. 3. 2016
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov-Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, vedoucí PÚ 210 – Komunikace a doprava
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2020 smlouvu o dílo (číslo objednatele 244/OÚR/20, číslo zhotovitele 26/2020) na provedení stavby číslo 20061 – „Letní kino Havířov – oprava pódia“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce – položka pro opravu vodovodní šachtice. Při demontáži poklopu šachtice bylo zjištěno, že se jedná o nefunkční vodovodní šachtici, která není využívána a není nutné ji obnovovat. Původní šachtice bude zasypaná.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – oprava svrchní vrstvy jeviště, která nebyla zahrnuta do oprav v rámci revitalizace okolí pódia a prostoru mezi hledištěm a jevištěm, na návrh ředitelky Městského kulturního střediska Havířov z důvodu využívání jeviště pro konání akcí. Svrchní vrstva jeviště je v dosti nevzhledném stavu (trhliny, odpadlé části betonu, nerovnosti...). V rámci opravy dojde k odstranění stávajícího betonového krytu, provedení penetračního nátěru, výztuže a nové svrchní betonové vrstvy.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku objednatele PZ/182/OÚR/20 - „Letní kino Havířov - oprava pódia“ a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje ze dne 11. 5. 2020 o snížení ceny díla o -13.149,00 Kč bez DPH (-15.910,29 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 126.996,58 Kč bez DPH (153.665,86 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 244/OÚR/20	390.327,78 Kč	81.968,83 Kč	472.296,61 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	126.996,58 Kč	26.669,28 Kč	153.665,86 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-13.149,00 Kč	-2.761,29 Kč	-15.910,29 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	504.175,36 Kč	105.876,82 Kč	610.052,18 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D **Závěrečné ujednání**

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 11. 5. 2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 25.5. 2020

V Havířově dne 29.5.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....

.....

XXX

XXX

vedoucí odboru územního rozvoje

ředitel společnosti