

Příloha dodatku č. 7 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Opatov v Čechách

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	800	32 000	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1325	500	662 500	30. 6. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	1 200	69 600	30. 10. 2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	1 200	2 400	30. 5. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ v lesních porostech, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	2 800	36 400	30. 5. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1325	320	424 000	28. 2. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1325	200	265 000	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 491 900	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 325	580	768 500	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	151	600	90 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	156	250	39 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	250	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 325	400	530 000	doplní uchazeč
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	10 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Předložení aktuální dokumentace KoPÚ – dodatečné služby (doplnění kompletní dokumentace návrhu KoPÚ o aktualizace vzniklé v období nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s COVID -19, včetně dalších souvisejících prací)	ks	1	5 000	5 000	30. 6. 2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 450 600	1.6.2020
3.3	Mapové dílo	ha	1325	300	397 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					397 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	550	192500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					192500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 491 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 450 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	397 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	192 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 532 500 Kč
DPH 21% v Kč	741 825 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 274 325 Kč

V Pardubicích dne 10.6.2020

V Podivíně dne 10.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 KPÚ pro Pardubický kraj

.....
 ředitel Metoděj Skřeček, správce společnosti