

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o z e d n e 1 7 . 9 . 2 0 1 9

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Technické zhodnocení objektů zahradnického střediska a vrátnice na ulici
Jihlavská, ÚH Města Brna“**

**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník) mezi:**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 10

Oprávněný zástupce:

ve věcech smluvních: ing. Alena Říhová – ředitelka organizace

ve věcech technických: ing. Zdeněk Fiedler – vedoucí technického úseku

ve věcech stavby: ing. Zdeněk Fiedler – vedoucí technického úseku

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 62161598

DIČ: CZ62161598

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

T o c h á č e k s p o l . s r . o .

Se sídlem: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, od. C, vložka 4127

Oprávněný zástupce:

ve věcech smluvních: ing. Petr Tocháček – jednatel společnosti

ve věcech technických: ing. Petr Málek

ve věcech stavby: ing. Petr Málek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 44961367

DIČ: CZ44961367

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo se dne 17.9.2019 (dále jen smlouva):

Čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 3 tohoto znění:

III.3. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech č. 01 až 11 předaných objednateli dne 26.5.2020.

Čl. VI. Termín plnění, odst. 1 se mění následovně:

Text čl. VI., odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla v termínu nejpozději do 30.září 2020.

Čl. VII. Cena díla, odst. 1 se mění následovně:

Text čl. VII., odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

VIII.1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a odsouhlasených změnových listů č. 1 až 11 předaných objednateli dne 26.5.2020 a činí:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle smlouvy	19 050 595,- Kč	4 000 625,- Kč	23 051 220,- Kč
Cena víceprací dle ZL 01 – 11	2 538 063,- Kč	532 993,- Kč	3 071 056,- Kč
Cena méněprací dle ZL 01 – 11	-1 416 325,- Kč	-297 428,- Kč	-1 713 753,- Kč
Nová cena díla	20 172 333,- Kč	4 236 190,- Kč	24 408 523,- Kč

Čl. XX. Závěrečná ujednání:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů 01 až 11 ze dne 20.5.2020
 - Příloha č. 2 – Změnové listy č. 01 až 11, včetně položkových rozpočtů změn:
 - ZL 01, objekt A – Obnova proskleného světlíku a dispoziční změny
 - ZL 02, objekt A – Změny ZTI a ÚT
 - ZL 03, objekt A + B – Příprava pro připojení na internet
 - ZL 04, Objekt C – Změny a doplnění zpevněných ploch
 - ZL 05, Objekt A – Oprava stropu nad suterénem
 - ZL 06, Objekt A – Oprava zdiva v suterénu, čištění větracích průduchů
 - ZL 07, Objekt B – Úpravy v suterénu

ZL 08, Objekt B – Změna truhlářských výrobků

ZL 09, Objekt B – Přezdívky a úpravy zdiva v 1. NP

ZL 10, Objekt C – Oprava soklů

ZL 11, Objekt A – Změny elektroprací

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn a na práce prováděné dle tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují.
6. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno objednatelem dne, a to na základě
7. Osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne :

.....
Za objednatele
Ing. Alena Říhová
ředitelka

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Tocháček
jednatel