

SMLOUVA O DÍLO č. 928/19

uzavřená dle
§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V LÍŠNI – ÚDOLÍ VZPOMÍNEK“

DODATEK č. 1

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:
V technických záležitostech:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace

Vídeňská 96, 639 00 Brno

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ing. Zdeněk Fiedler

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Komerční banka a. s., pobočka Brno-město

[REDACTED]

2. Zhotovitel

Statutární orgán:
Ve věcech smluvních a technických:
Stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JIRMAL, spol. s r.o.,

Veveří 46, 602 00 Brno

IČ: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Bc. Milan Dedík, jednatel

Bc. Milan Dedík, jednatel

Ing. Jaroslav Kratochvíl

e-mail [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Komerční banka a.s.

[REDACTED]

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

I. Předmět plnění - doplnění

Předmět díla se doplňuje o vyžádané práce nad rozsah zadávacích podmínek.

- přeložka vnitroareálového vodovodu vč. zemních prací
- dodávka a montáž plechové designové stěny u zídky Z/2 s vyřezáním vzoru
- dodávka a položení žulové dlažby kruhové plochy v přírodní kapli a nášlapů vč. obrubníků
- dodávka a položení žulových kostek pro odkládání svíček

- dodávka a označení hrobových míst ze žulových kostek 180x180x180 s vyrytím označení hrobových míst – 32 ks
- dodání a montáž orientační tabule

III. Cena díla - změna

	bez DPH	s DPH
a) cena díla dle SOD	3,294.622 Kč	3,986.541 Kč
b) dodatek č. 1	330.243 Kč	399.594 Kč
nová dohodnutá cena díla	3,624.865 Kč	4,386.135 Kč

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 12. května 2020

.....

Ing. Alena Říhová
ředitelka

.....

Bc. Milan Dedík
jednatel

Přílohy: položkový rozpočet