

## Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C			
Objekt:	úsek B - SO 101, SO 102, SO 103, SO 103C; úsek C - 101, SO 110, SO 110C			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Společnost Dlouhá Ves – Radešov, Zemská 259, 337 01 Ejpovice Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599			
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439			
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006			
Popis změny:				
Méněpráce:				
SO 101 (úsek B) - pol. č. 148 a pol. č. 149 - snížení množství dle skutečného stavu				
SO 102 (úsek B) - pol. č. 10 - snížení množství (zkrácení délky zábradlí - montáž) dle skutečného stavu				
SO 103 (úsek B) - pol. č. 4 - snížení množství - zkrácení doby výstavby - pol. č. 13, pol. č. 15, pol. č. 17, pol. č. 18, pol. č. 19 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby nebyly položky realizovány				
SO 103C (úsek B) - pol. č. 11, pol. č. 12, pol. č. 13, pol. č. 14, pol. č. 15 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby nebyly položky realizovány				
SO 101 (úsek C) - pol. č. 147 - se nerealizovala - pol. č. 191, pol. č. 192 - snížení množství dle skutečného stavu				
SO 110 (úsek C) - pol. č. 4 - snížení množství - zkrácení doby výstavby - pol. č. 13, pol. č. 14, pol. č. 15, pol. č. 16, pol. č. 17, pol. č. 18, pol. č. 19 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby došlo ke snížení rozsahu DZ				
SO 110C (úsek C) - pol. č. 11, pol. č. 12, pol. č. 13, pol. č. 14 - s ohledem na upravený návrh DIO pro realizaci stavby nebyly položky realizovány				
Vícepráce:				
SO 101 (úsek B) - pol. č. 9, pol. č. 94, pol. č. 142, pol. č. 90, pol. č. 147 - navýšení rozsahu položek (sanace podkladních vrstev) dle skutečného stavu				
SO 102 (úsek B) - pol. č. 21 - nová položka zahrnující dodávku ocelového zábradlí				
SO 101 (úsek C) - pol. č. 9, pol. č. 115, pol. č. 184, pol. č. 113, pol. č. 197, pol. č. 200 - navýšení rozsahu položek (sanace podkladních vrstev a obrusné vrstvy) dle skutečného				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisy KD, DIO		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	793 490,90 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	166 633,09 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	960 123,99 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	219 991 585,30 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	219 099 492,98 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	219 892 983,88 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	<b>266 070 510,49 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	2 254 581,37 Kč	5 302 653,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 048 072,27 Kč		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			