

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 146/2020/OSM ze dne 2. 4. 2020
na dodávku projektových prací na akci:

„ZŠ Komenského nám., čp. 618 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **AXEN, s.r.o.**
Sídlo: Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 9
IČO: 28224361
DIČ: CZ28224361
Statutární orgán: [redacted], jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit jinak.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s objednatel nejpozději **do 30. 06. 2020.**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č.2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením č.15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Praze dne

.....
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

.....
[redacted], jednatel společnosti

zpracoval: [redacted], investiční referent úseku výstavby a údržby