



**DODATEK č. 1**  
**PPR-32920-26/ČJ-2017-990663**


**ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-32920-15/ČJ-2017-990663**  
ze dne 18. 4. 2019

**Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**  
gs9ai55

ID datové schránky:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba  
ve věcech technických:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:




(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **AQUASYS spol. s r.o.**  
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 25344447  
DIČ: CZ25344447  
zastoupen: Jiřím Peřinou, jednatelem  
ID datové schránky: ms4my27

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 18. 4. 2019 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-32920-15/ČJ-2017-990663 na realizaci stavební akce „Kozmice – rekonstrukce vodní nádrže“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích na základě odsouhlaseného změnového listu, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

### II. Cena

Článek IV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **3 000 Kč bez DPH, tj. 3 630 včetně DPH** a poníží o **256 944,62 Kč bez DPH, tj. 310 902,99 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo nově činí 1 466 055,38 Kč bez DPH tj. 1 773 927,01 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%. Ceny navýšení a ponížení jsou doloženy rozpočtem zhotovitele v Příloze č. 2 dodatku č. 1.“

### III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne ..... 10. -06- 2020


Ve Žďáře nad Sázavou dne ..... 10. -06- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Katerina Benešová**  
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR



**Jiří Peřina**  
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce

Název akce:	Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - realizace
Číslo akce SMVS:	-----
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Projektant:	Ing. Josef Chmelka, Na Špitálce 1443/1, 160 00 Praha

## Předmět změnového listu

Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů

## Část díla dotčená změnovým listem

Realizace stavby

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle projektové dokumentace bylo uvažováno o uložení usazeného sedimentu z nádrže na zemědělský půdní fond v blízkém okolí realizace díla (blízké polnosti).

### Nové řešení :

- 1) Nutné provedení dalších rozborů sedimentů pro uložení odpadů na řízené skládky dle přílohy 2 vyhlášky 294/2005Sb, včetně rozboru podle tab. 2.1 vč. vyhodnocení všech tříd vyluhovatelnosti = vícenáklady
- 2) Vytěžený sediment bude odvážen a uložen na řízenou zpoplatněnou skládku = tyto činnosti budou předmětem samostatné veřejné zakázky, tudíž budou vyjmuty z předmětu tohoto díla = méněpráce

### Zdůvodnění změny :

Nutnost provedení doplňkového rozboru vyluhovatelnosti sedimentu a jeho uložení na řízenou skládku vychází z nevyhovujících výsledků prvotních rozborů, kdy splavené sedimenty v nádrži nelze použít k uložení na zemědělský půdní fond. Dle výsledků zkoušek pak bude odvoz a uložení sedimentů řešeno samostatnou veřejnou zakázkou.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Navrhované změny byly zjištěny v průběhu přípravy stavby a budou vypořádány dodatkem č. 1 k SoD před vlastním zahájením realizačních prací.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Nemá vliv

Vliv na kvalitu: Nemá vliv

Vliv na cenu: Snížení ceny díla

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 3 000,00 Kč**


**Odpočty z ceny díla bez DPH: -256 944,62 Kč**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -253 944,62 Kč**

Vypracoval:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kozmice - rekonstrukce vodní nádrže - realizace


Objekt: Změnové listy - vícepráce a méněpráce

Část: Likvidace sedimentů

Objednatel: Česká republika - ministerstvo vnitra

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: 

Datum: 14. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN Změnový rozpočet pro akci "Kozmice - rekonstrukce nádrže - realizace) -253 944,62**

**VRN4 vícepráce, méněpráce -253 944,62**

1	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	-554,781	36,07	-20 010,95
					-554,781	-554,781	

2	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-554,781	91,94	-51 006,57
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

3	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-11 095,620	11,49	-127 488,67
---	---	-----------	---	----	-------------	-------	-------------

-554,781\*20 "odbahnění rybníku - skládka" -11 095,620

Součet -11 095,620

4	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - odečet z původního rozpočtu	t	-915,389	63,84	-58 438,43
5	R	042002000	Posudky - Rozbor sedimentů pro uložení na řízené skládce - výluhy I a Ph	komp let	1,000	3 000,00	3 000,00

1 1,000

Součet 1,000

**Celkem -253 944,62**

