

**DODATEK Č. 1**

č. PPR-5802-14/ČJ-2019-990656  
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 5. 2019

**Smluvní strany**

**objednatel:** **Česká republika - Ministerstvo vnitra**  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy  
logistického zabezpečení PP ČR

**adresa pro doručování:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05**

IČO: 000 07 064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoba:  
mob. tel.:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)


**a**

**zhotovitel:** **ROYAL DIAMOND – stavební společnost s. r. o.**  
se sídlem: U Hřiště 577, 267 24, Hostomice  
zastoupen:  jednatelem  
IČO: 47122439  
DIČ: CZ47122439  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.  
číslo účtu: 804607684/0600  
kontaktní osoba:  
e-mail:  
telefon:  
zapsán: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 13420

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce části 1NP Strojnická - realizace stavby“, č.j.: PPR-5802-11/ČJ-2019-990656, dne 23. 5. 2019 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“);
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 8 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- měněprací - 90 564,61 Kč bez DPH, tj. 109 583,18 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 414 609,00 Kč bez DPH, tj. 501 676,89 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VII. smlouvy **navyšuje o 324 044,39 Kč bez DPH, tj. 392 093,71 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, **4 205 221,39 Kč bez, tj. 5 088 317,71 Kč včetně DPH.**“*

Ostatní odstavce čl. V. Cena díla zůstávají beze změny.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění shora uvedeného dodatku č. 1 zůstávají tímto nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za objednatele:

Ing. Milan  
Grohmann

Digitálně podepsal Ing.  
Milan Grohmann  
Datum: 2020.06.11 06:53:15  
+02'00'

.....  
**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.06.11 06:53:15 +02'00'



.....  
jednatel společnosti

# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 - rekonstrukce části INP
Číslo akce SMVS:	014V12200 8105
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Royal - Diamond - stavební společnost s. r. o.
Projektant:	

## Předmět změnového listu

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Dodatečné práce v průběhu realizace stavebních a montážních prací vzniklé na základě nepřesností v položkovém výkazu výměr či nepřesností uvedených v projektové dokumentaci či na základě dodatečných požadavků uživatele.

## Část díla dotčená změnovým listem

odpočty nerealizovaných položek ve stavebním rozpočtu (odpočet příčky a krytů ÚT) . Přípočty se týkají položek stavebního rozpočtu (oddíl povlakové podlahy) a profese silnoproudá elektroinstalace - doplnění zdrojů a rámečků pro svítidla do podhledů .

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

realizováno dle PD + rozšíření dle skutečného stavu a skutečností zjištěného v průběhu realizace rekonstrukce

### Nové řešení :

doplnění a realizace chybějících položek ve výkazu výměr

### Zdůvodnění změny :

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

není

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází k navýšení ceny díla

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>414 609,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>90 564,61 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>324 044,39 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>392 093,71 Kč</b>

Za zhotovitele:



Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann



