

DODATEK č. 1**PPR-6480-26/ČJ-2019-990656**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 8. 2019

Smluvní strany**objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky**Příjemce faktury:****Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefon:

E-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 603 00, Brno

29263140

CZ 29263140



jednatel

sicxhuh

Komerční banka, a.s.

43-8463790287/0100



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Kutná Hora – projektová příprava**“, č.j.: PPR-6480-18/ČJ-2019-990656, dne 20. 8. 2019, Smlouvu o dílo; a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. (4) smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na dodatečných projekčních pracích a s tím spojených vícenákladů na inženýrskou a administrativní činnost.

Jedná se o níže uvedené projekční práce:

- průzkumy a zpracování posouzení výskytu chráněných ptáků a netopýrů (povinné přílohy k ŽoPD) v částce 14 500,00 Kč včetně DPH;
- zpracování energetických posudků k žádosti o dotaci z OPŽP v částce 163 450,00 Kč včetně DPH;
- projekční práce spojené s požadavky žádostí o dotace (např. barevné členění dokumentace včetně koordinačních schůzek, úpravy rozpočtu pro žádost o dotaci) v částce 150 000,00 Kč včetně DPH.

Smluvní strany tedy shodně konstatují, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se **navyšuje o 271 033,06 Kč bez DPH, tj. 327 950,00 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a převzaté dle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **1 991 033,06 Kč bez DPH, tj. 2 409 150,00 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.06.11
08:27:00 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing.
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.06.02
16:01:01 +02'00'



jednatel