

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

číslo smlouvy Objednatele: 1018/00066001/2018

číslo smlouvy Poskytovatele: GTC/2018/137

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
Jednající: Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva
Ing. Antonín Kropáček, místopředseda představenstva
Ing. Jan Hrabánek, člen představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Filip Dudík, ředitel společnosti
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.04.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Karlštejn – Budňanská skála u silnice II/116, geotechnický monitoring**“ (dále jen „**Služby**“).
2. S ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení části poskytnutých Služeb, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k pozdějšímu zahájení geotechnického monitoringu, dále z důvodu snížení počtu použitých deformometrů z důvodu prostorových poměrů na Budňanské skále (na puklině mezi skalní stěnou a skalním blokem se podařilo instalovat pouze 3 dvojice deformometrických bodů místo původně uvažovaných 4 dvojic) a z toho vyplývajícího snížení

počtu měření a zpracování výsledků deformometrů, se Smluvní strany dohodly na změně smlouvy a to následujícím způsobem.

2. V souladu s čl. 4.1. písm. a) Smlouvy se cena stanovená v čl. 6.1. Smlouvy odpovídajícím způsobem snižuje.
3. V souladu s čl. 5.2. Smlouvy se mění termín poskytovaných Služeb v oblasti průběhu geotechnického monitoringu uvedený v čl. 5.1.1. až 5.1.2. a to do 30.06.2021.
4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je soupis prací, který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne 18.5.2020
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.
Ing. Antonín Kropáček
místopředseda představenstva

Název akce: Karlštejn - Budňanská skála u silnice II/116, geotechnický monitoring

Zajištění geotechnického monitoringu a vizuální kontroly skalního masivu po dobu 3 let

Aktualizovaný soupis prací - 3 deformometry

Činnost	Nabídková cena cena (Kč)	DPH 0.21	Cena celkem
geotechnický monitoring			
1. Deformetry - osazení + nulté měření (3 Deformetry)	18 000 Kč	3 780	21 780
2. Deformetry - měření 3 roky po 3 měsících (celkem 36 měření)	108 000 Kč	22 680	130 680
3. Deformetry - vyhodnocení a zpracování výsledků měření (celkem 36 zpracování)	52 200 Kč	10 962	63 162
4. Skleněné destičky - osazení (4 destičky)	4 800 Kč	1 008	5 808
5. Skleněné destičky - kontrola stavu (3 roky po 3 měsících, 48 ks)	19 200 Kč	4 032	23 232
6. Geodetické body 3D - dodávka	2 400 Kč	504	2 904
7. Geodetické body 3D - osazení + nulté měření	6 400 Kč	1 344	7 744
8. Geodetické body - 2 x měření 3 roky po 3 měsících (celkem 48 bodů)	45 600 Kč	9 576	55 176
9. Geodetické body - zpracování výsledků měření (celkem 48 bodů)	20 160 Kč	4 234	24 394
10. Zpracování roční hodnotící zprávy (2 závěrečné zprávy)	30 000 Kč	6 300	36 300
11. Zpracování závěrečné zprávy o výsledcích monitoringu	25 000 Kč	5 250	30 250
Vizuální kontrola skalního objektu			
12. práce budou provedeny 2x ročně, jaro a pozim po dobu 3 let	288 000 Kč	60 480	348 480
NABÍDKOVÁ CENA	619 760	130 150	749 910