



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo číslo**  
**S-2020/04/0019**

---

**I/ Účastníci smlouvy:**

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **CONACT s.r.o.**  
Se sídlem: Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10  
IČ: 27396916  
DIČ: CZ27396916  
Bank.spojení: 35-6166290287/0100  
Zastoupen:  
Ing. Janem Kaufnerem – jednatelem

**II/ Předmět dodatku**

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2020/04/0019 ze dne 7. 5. 2020 „Z 588 Výměna PVC – chodby, učebny, hala a schodiště 3. NP - ZŠ Fryčovická“** dle veřejné zakázky Z 588 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 87 616 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 87 616 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 578 940,60 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **700 517,77 Kč včetně DPH.**

**III/ Závěrečná ujednání**

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Praze dne: - 4 -06- 2020

V Praze dne: 4.6.2020

Za objednatele  
Městskou část Praha 18

Za dodavatele  
CONTACT s.r.o:

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

Ing. Jan Kaufner, jednatel



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 254,00	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 708,00	8
776	Podlahy povlakové	PSV			42 970,00	49
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 684,00	25
Cena celkem					87 616,00	100

## Změnový list č. 1 - Položkový rozpočet

S:	2020/04/0019	Z 588	Výměna PVC-chodby, učebny, hala a schodiště 3.NP - Z3 Fryčovická
O:	1		ZŠ Fryčovická 462
R:	1		Práce nad rámec SOD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>16 254,00</b>
1	711781166R00	Provedení detailů tmelem epoxid., vodor., tkanina, chodba a hala 3.NP-lokální vysprávký prasklin	m	63,00000	258,00	16 254,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>6 708,00</b>
2	602011114R00	Zednické začištění soklů (výška 10 cm), učebna č.77	m	39,00000	172,00	6 708,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>42 970,00</b>
3	611901111R00	Přebroušení stěrky	m2	44,00000	22,00	968,00
4	632411106RT1	Samonivelační stěrka tl.4 mm	m2	44,00000	84,00	3 696,00
5	632411106RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.4 mm	m2	44,00000	72,00	3 168,00
6	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pvc, včetně lišt	m2	44,00000	178,00	7 832,00
7	776511810RT1	Odstranění PVC lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2	m2	259,00000	18,00	4 662,00
8	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah, opravy poškozených míst, odstranění zbytků lepidla	m2	44,00000	38,00	1 672,00
9	777611901R00	Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300	m2	44,00000	103,00	4 532,00
10	776511810RT1-1	Odstranění kobereců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2	m2	92,00000	18,00	1 656,00
11	777611901R01	Epoxidová penetrace S 1300	m2	44,00000	45,00	1 980,00
12	28412285R	Podlahovina PVC Novoflor extra , 1,5 x 12 m	m2	48,50000	264,00	12 804,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>21 684,00</b>
13	980083111R01	Ekologická likvidace původní podlahové krytiny a odpadu, plocha 307m2	kompl	1,00000	21 684,00	21 684,00