

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0086/2020** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 10. 03. 2020 na akci „**Komunikace a úhlová zed’ - Kraslice**“ mezi těmito stranami

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realinvest, s. r. o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

zastoupená: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kolár

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár

Telefon: [REDACTED]

E-mail: info@kv-realinvest.cz

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby plnění části stavby „Zajištění stability ul. Na Kopečku – ul. Na Kopečku, k. ú. Kraslice, parc. č. 750, zajištění – úhlová zed’“.

II.

Doba plnění

Doba plnění předmětu díla „Zajištění stability ul. Na Kopečku – ul. Na Kopečku, k. ú. Kraslice, parc. č. 750, zajištění – úhlová zed’“ se mění následovně:

Původní předpokládaný termín převzetí stavby: 30. 06. 2020

Nový předpokládaný termín převzetí stavby: 14. 08. 2020

Celé dílo bude kompletně provedeno nejdéle do: 14. 08. 2020

Před zahájením stavebních prací na části stavby „Zajištění stability ul. Na Kopečku – ul. Na Kopečku, k. ú. Kraslice, parc. č. 750, zajištění – úhlová zed“ bylo zjištěno, že uzavřená smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení z roku 2014 již pozbyla platnosti. Z toho důvodu muselo Město Kraslice uzavřít smlouvu novou. Práce na přeložce plynárenského zařízení nesměly být započaty před uzavřením smlouvy.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 03. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usneseními Rady města Kraslice č. 1074/2020-RM/42 ze dne 08. 06. 2020.

V Kraslicích dne 11.06. 2020

Za objednatele:




Město Kraslice
Roman Kotilínek, starosta



V Karlových Varech dne 10.06. 2020

Za zhotovitele:



KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti