

Č.j. 281216/2020-ČRA

Dodatek č. 3
Smlouvy č.j. 280868/2019-ČRA k projektu číslo MD-2016-011-FO-15110 s názvem
„Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku“

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou
sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“),

a

zhotovitel: **„Sdružení GEOtest – T-MAPY“ – společnost společníků:**
• GEOtest, a.s. – vedoucí společník, sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942
• T-MAPY spol. s r.o. – společník, sídlo: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47451084

zastoupený: GEOtest, a.s. – vedoucí společník společnosti
na základě společenské smlouvy z 6. 8. 2019
zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 699
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 11506-621/0100
(dále jen „zhotovitel“)



Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2016-011-FO-15110 s názvem „Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku“, č.j. 280868/2019-ČRA ze dne 30. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny harmonogramu v návaznosti na zpoždění způsobené epidemiologickou situací v České republice a Moldavsku v první polovině roku 2020. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.
- I.2. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:
- 3.3 *Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do 30. 11. 2019 a za všechna následující fakturační období vždy nejpozději do 31. 5. a 30. 11. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění realizován. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků způsobem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a zhodnocení ve vztahu k plánu, výstupům a cílům projektu, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.*

Zpráva bude zpracována na objednatelém stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v elektronické podobě.

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejich doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelém schválena.

Po schválení průběžné zprávy objednatelém zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.



- I.3. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění Přílohy č. 2 Projektového dokumentu, který je přílohou č. 1 Smlouvy (Časový harmonogram). Její nové znění tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.
- I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se celková cena díla uzavřením tohoto dodatku nemění.
- I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
- I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu, který je přílohou č. 1 Smlouvy)

V Praze dne: 19/5/2020

za objednatele:



Mgr. Štěpánka Litecká
ředitelka České rozvojové agentury



V Brně dne: 25.5.2020

za zhotovitele:



RNDr. Ludomír Kimek, MBA
člen představenstva GEOTest, a.s.

Smahovská 112, 627 00 Brno
DIČ CZ4634494z
47

J

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 č.j. 281216/2020-ČRA ke smlouvě č. j. 280868/2019-ČRA k projektu číslo MD-2016-011-FO-15110 s názvem „Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku“
– Časový harmonogram (Příloha č.2 projektového dokumentu, který je přílohou č. 1 smlouvy)

Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce)	2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A0. Sestavení Řídícího výboru Projektů a jeho jednání					X						X	
Výstup 1												
A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování	X	X							X			
A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn									X			
A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády										X	X	
A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR									X			
A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Výstup 2												
2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci	X	X							X	X		
2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení	X	X							X	X	X	
2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů			X	X	X	X	X	X				
2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování									X	X		

plánování													
2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele													
2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech													
Výstup 3													
3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách													
3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.3 Zajištění konzultací s veřejností	X	X	X										
3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Legenda:

- 5** – milník etapy
- X** – termín plnění