

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2020 v rámci veřejné zakázky akce pod názvem „Zámeček Pohansko - výměna venkovních výplní otvorů SV fasády směrem k cestě a boční fasády“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: [redacted], starostou
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**
sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4626.
zastoupený: [redacted] předseda představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [redacted]
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
bankovní spojení: MONETA Bank a.s.
č. účtu: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

(A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2018 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“),

(B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění, a

(C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 4.1.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 4.4.1 tohoto znění:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo podle Smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Cena bez DPH	2 053 091 Kč
DPH 21%	431 149 Kč
Cena včetně DPH 21%	2 484 240 Kč
Cena změny podle Dodatku bez DPH	208 543 Kč
Celková cena podle Dodatku bez DPH	2 261 634 Kč
DPH celkem	474 943,14 Kč
Celková cena dle Dodatku s DPH	2 736 577,14 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi dne 11. 6. 2020




Objednatel

starosta



V Bzenci dne 11. 6. 2020



Zhotovitel

předseda představenstva RI OKNA a.s.



RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 698 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 309 530, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ CZ60724862

RI OKNA

149

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 39 dne 10. 6. 2020 usnesením č. 239/20/22/1.

V Břeclavi dne 11. 6. 2020



starosta



