

SPH 964/2020
ID RS smlouvy: 11852660
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 781/2020 ze dne 4.5.2020
na akci „Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála – oprava a restaurování opěrných
pilířů VIII. a XII.“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Dozoring s.r.o.

se sídlem: č.p. 233, 280 02 Býchory
zastoupena: Janem Říhou, jednatelem
IČO: 07545703
DIČ: CZ07545703
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 302838
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 781/2020 ze dne 4.5.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I

Předmět dodatku

1. V článku II, odst. 1, se mění ustanovení „splnění díla“ smlouvy, jak je dále uvedeno. Ustanovení „Dílčí plnění“ zůstává beze změny.

„splnění díla – objednatel se dohodl se zhotovitelem stavby na změně rozsahu provádění stavby tak, že v roce 2020 zhotovitel stavby provede část plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění a část plnění – oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění bude provedena až v roce 2021. Jednotlivá část plnění musí být zhotovitelem stavby splněna nejpozději do 4 měsíců od zahájení plnění příslušné části díla. Část plnění oprava a restaurování opěrného pilíře VIII. a s tím související plnění bude zahájena (dojde k předání staveniště zhotoviteli stavby) 26. května 2020.

O termínu zahájení části plnění, tj. o předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, - oprava a restaurování opěrného pilíře XII. bude zhotovitel objednatelem písemně informován alespoň jeden měsíc před plánovaným termínem zahájení.

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do předání každé jednotlivé části zhotovitelem stavby a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného provedení stavby. Doba realizace stavby je stanovena na 4 měsíce pro každou jednotlivou část, délka realizace stavby je však závislá na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na státně-reprezentačním provozu areálu Pražského hradu.“

2. Článek III, odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Celková cena díla činí 36.800,- Kč bez DPH (slovy: třicetšesttisícosmset korun českých), sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě. V ceně za zpracování plánu bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi a v ceně ohlášení stavby (viz příloha č. 1 této smlouvy) je zahrnuta i případná jejich aktualizace. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období provádění stavebních prací – 8 měsíců (4 měsíce v roce 2020, 4 měsíce v roce 2021). Oproti původní ceně za provádění činnosti koordinátora BOZP uvedené ve smlouvě a v příloze č. 1 smlouvy se cena za toto plnění navyšuje o 8.000,- Kč z důvodu rozdělení stavby na dvě části.“

3. Článek III, odst. 2 smlouvy se mění následovně:

„Cena za výkon koordinátora BOZP dle této smlouvy, tj. 36.800,- Kč bez DPH, bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně díla a předpokládané době trvání provádění příslušné části díla dle článku II této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který přísluší. Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady pouze za měsíc, ve kterém vykonával činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je oprávněn začít vystavovat daňové doklady nejdříve v měsíci, ve kterém dojde k předání staveniště zhotoviteli stavby, a to jak v roce 2020 tak v roce 2021. V rámci fakturace plnění prvního měsíce (v rámci části plnění v roce 2020), ve kterém zhotovitel vystaví daňový doklad, bude zhotoviteli uhrazena i cena za zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ohlášení stavby na inspektorát BOZP.“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 781/2020 ze dne 4.5.2020.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

Jan Říha
jednatel
Dozoring s.r.o.

V Praze dne

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu