

PŘEHLED VÍCE A MÉNĚ PRACÍ K DODATKU Č. 4

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	PŘEHLED VÍCE A MÉNĚ PRÁCE	Projektant:	FOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf
ZL.Č.	POPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ	CENA	
43	Úprava spar na vstupním schodišti, dilatační a hydroizolační lišty na podestě	76 986,64	
44	SDK příčka výtah V1, plotny pro vodička výtah V1 a přívodní kabely pro výtah V1 a V2	39 406,48	
45	Sokly a lišty k obkladům	66 739,50	
46	Omítky a výmalba výtahové šachty V1	40 882,83	
47	Oprava venkovních zábradlí u vstupního schodiště	21 450,00	
48	Zadlažďovací poklopy	33 600,00	
49	Úprava mříží	43 200,00	
50	Oprava stěn, sloupů a hlav schodišťových stěn	31 130,00	
51	Podhledy chodba a záměna hydroizolace - odpočty	-68 292,27	
52	Teraso před výtahy	7 800,00	
53	Okno do mýstnosti tabletů	18 200,00	
54	Vyzdění příčky v 1.NP a SDK příčka pro výtahovou šachtu V2	66 639,90	
55	ÚPRAVY DVEŘNÍHO OTVORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY V2	59 718,58	
56	Sanace Výtahové šachty V2	82 746,56	
57	Omítky a výmalba výtahové šachty V2	31 747,03	
58	Hydranty, kanalizační šachta a malby stěn - odpočty	-262 745,50	
59	Statické úpravy dna výtahové šachty V2	151 950,88	
60	Nutné dopočty k výkazu výměr dle skutečnosti (MaR, podhledy, VZT, dveře)	99 626,00	
Vícepráce Změnové listy 43 - 60			540 786,63